

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國101年08月份(101年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(兩)

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－內政部營建署

目 錄

[illegible]

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類平衡表

中華民國101年08月31日

單位:新台幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210300-6 可支庫款	264,902,564	222000-0 歲出預算數	321,350,000
211400-6 暫付款	15,863,431	222100-4 歲出分配數	1,038,650,000
212000-3 預計支用數	321,350,000	減:213000-9 經費支出	757,884,005
		淨額	280,765,995
合 計	602,115,995	合 計	602,115,995
附註：			

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類現金出納表

中華民國101年08月01日起至101年08月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			223,338,987
1. 210300-6 可支庫款		223,338,987	
(二)本期收入			64,000,000
1. 21200-3 預計支用數		64,000,000	
收入數	64,000,000		
本機關經費預算部分	64,000,000		
收 項 總 計			287,338,987
二、付 項			
(一)本期支出			22,436,423
1. 213000-9 經費支出		22,575,233	
支付數	22,575,233		
本機關經費預算部分	22,575,233		
2. 211400-6 暫付款		-138,810	
支付數	0		
本年度部分	-		
減:收回或沖轉數	-138,810		
本年度部分	-138,810		
(二)本期結存			264,902,564
1. 210300-6 可支庫款		264,902,564	
付 項 總 計			287,338,987

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費累計表

中華民國101年01月01日起至101年08月31日止

經費門分列

單位：新臺幣元

科目					原 預 算 數	經費流用數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	實付數				權責發生數	支出保 留數	分配數餘額	備註 (暫付數)
									原始憑證		本月實付數	截至本月止 累計實現數				
款	項	目	節	代號及名稱					字	起訖號數						
01				0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,038,650,000			22,575,233	757,884,005	0	0	280,765,995	15,863,431
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,038,650,000			22,575,233	757,884,005	0	0	280,765,995	15,863,431
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,038,650,000			22,575,233	757,884,005	0	0	280,765,995	15,863,431
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	1,038,650,000			22,575,233	757,884,005	0	0	280,765,995	15,863,431
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	8,300,000			68,935	434,395	0	0	7,865,605	0
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-7,500,000	1,231,500,000	952,850,000			17,506,298	692,556,425	0	0	260,293,575	15,863,431
				0400 獎補助費	106,000,000	7,500,000	113,500,000	77,500,000			5,000,000	64,893,185	0	0	12,606,815	0

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－(內政部營建署部分)

經費累計表附表－用途別科目綜計表

中華民國101年01月01日起至101年08月31日止

經資門分列

單位：新台幣元

用 途 別 科 目	支付累計數(實付數、應付數及保留數)	備註
0200* 業務費	434,395	
0250* 按日按件計資酬金	30,000	
025002* 出席費	30,000	
0279* 一般事務費	250,242	
027901* 一般事務費	250,242	
0291* 國內旅費	154,153	
029101* 國內旅費	154,153	
0300* 設備及投資	692,556,425	
0303* 公共建設及設施費	692,556,425	
030399* 其他營建工程	692,556,425	
0400* 獎補助費	64,893,185	
0403* 對直轄市之補助	16,559,840	
040301* 特定補助	16,559,840	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	48,333,345	
041001* 特定補助	48,333,345	
合 計	757,884,005	

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類暫付款明細表

中華民國101年08月31日

單位：新台幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分			
			100~102			
			本年度部分			
			7208111000-0-A8		15,863,431	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	15,863,431		
			雨水下水道			
			0101	0		
			辦理雨水下水道興建改善工程業務費用			
			0200	0		
			業務費			
			0102	15,863,431		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	15,863,431		
			設備及投資			
			0104	0		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	0		
			獎補助費			
			總 計		15,863,431	

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類轉帳分錄清單

中華民國101年08月01日起至101年08月31日止

單位：新台幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
222000-0歲出預算數		64,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	64,000,000
本 月 合 計		64,000,000	64,000,000

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－(內政部營建署部分)

本年度可支庫款計算表

中華民國101年01月01日起至101年08月31日止

經資門併計

單位：新台幣元

科 目 及 編 號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	64,000,000	1,038,650,000	22,436,423	773,747,436	264,902,564	
7208111000-0-A8	64,000,000	1,038,650,000	22,436,423	773,747,436	264,902,564	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	64,000,000	1,038,650,000	22,436,423	773,747,436	264,902,564	
雨水下水道						
合 計	64,000,000	1,038,650,000	22,436,423	773,747,436	264,902,564	

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

經資併計

中華民國101年08月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	暫 付 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80% 或超過100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	1,038,650	757,884	15,863	773,747	74.50	-	
雨水下水道	1,360,000	1,038,650	757,884	15,863	773,747	74.50	-	落後原因： 一、「南投縣草屯鎮正興街等雨水下水道工程」等工程因管線單位辦理地下管遷作業延宕，致工程無法順利推動。 二、「高雄市寶業里滯洪池工程(二)—機電工程」因門窗內外裝修及機電設備進場安裝期程落後，致工期延宕。 改善對策： 一、已召開管線協調會與管遷單位排定遷移時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。 二、本署已請各監造工務所密切追蹤後續辦理情形並全力趕辦工程。

製表

課員林 琳

覆核

專員葉秋萍

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署長葉世文(副署)

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

資本門

中華民國101年08月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	暫 付 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80% 或超過100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	1,038,650	757,884	15,863	773,747	74.50	-	
雨水下水道	1,360,000	1,038,650	757,884	15,863	773,747	74.50	-	落後原因： 一、「南投縣草屯鎮正興街等雨水下水道工程」等工程因管線單位辦理地下管遷作業延宕，致工程無法順利推動。 二、「高雄市寶業里滯洪池工程(二)—機電工程」因門窗內外裝修及機電設備進場安裝期程落後，致工期延宕。 改善對策： 一、已召開管線協調會與管遷單位排定遷移時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。 二、本署已請各監造工務所密切追蹤後續辦理情形並全力趕辦工程。

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 0811001

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
58081120005	000	77,652,000.00	41,238,182.00	36,413,818.00	1010831
58081120005	099	3,028,847.00	1,703,810.00	1,325,037.00	1010831
58081120005	100	51,054,757.00	35,119,474.00	15,935,283.00	1010831
59081101004	000	808,097,000.00	736,069,912.00	72,027,088.00	1010831
59081101004	100	8,796,800.00	8,796,800.00	0.00	1010831
59081110005	000	5,034,496,000.00	3,881,938,639.00	1,152,557,361.00	1010831
59081110005	096	0.00		0.00	1010831
59081110005	097	0.00		0.00	1010831
59081110005	098	8,883,785.00	4,690,000.00	4,193,785.00	1010831
59081110005	099	3,759,500.00	280,000.00	3,479,500.00	1010831
59081110005	100	89,886,104.00	25,088,891.00	64,797,213.00	1010831
59081110109	D3	4,652,350,000.00	4,154,442,706.00	497,907,294.00	1010831
59081110202	B5	25,555,761.00	0.00	25,555,761.00	1010831
59081110202	B6	355,183,867.00	29,463,188.00	325,720,679.00	1010831
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010831
60081155007	000	3,616,265,000.00	2,655,485,534.00	960,779,466.00	1010831
60081155007	097	0.00		0.00	1010831
60081155007	098	0.00		0.00	1010831
60081155007	099	0.00		0.00	1010831
60081155007	100	46,490,789.00	45,472,573.00	1,018,216.00	1010831
60081155100	B4	0.00	0.00	0.00	1010831
60081155100	B5	67,910,190.00	19,944,173.00	47,966,017.00	1010831
60081155100	B6	696,218,562.00	557,991,720.00	138,226,842.00	1010831
67081120100	D3	4,350,436,000.00	3,162,139,155.00	1,188,296,845.00	1010831
72081110103	A5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1010831
72081110103	A8	1,038,650,000.00	773,747,436.00	264,902,564.00	1010831
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010831
72081140006	000	5,877,320,000.00	4,631,913,729.00	1,245,406,271.00	1010831
72081140006	098	500,000.00	500,000.00	0.00	1010831
72081140100	B4	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1010831
72081140100	B5	13,348,580.00	2,467,580.00	10,881,000.00	1010831
72081140100	B6	580,287,745.00	382,021,756.00	198,265,989.00	1010831
72081140203	B4	0.00	0.00	0.00	1010831



製表人：

課員林 琳

覆核：

專員葉秋萍