


中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

(內政部營建署部分)

會計月報

中華民國107年1月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	6
三、預付其他政府款明細表.....	7
四、歲出用途別累計表.....	8
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
六、收入支出彙計表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
03				0008000000-0 內政部主管	14,840,000,000	0	14,840,000,000	1,281,500,000	19,474,434	1,153,316,046	
					0	0			128,183,954	2,910,100	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	14,840,000,000	0	14,840,000,000	1,281,500,000	19,474,434	1,153,316,046	
					0	0			128,183,954	2,910,100	
					0	0			0		
		01		5908111000-5 城鄉建設	2,500,000,000	0	2,500,000,000	101,000,000	0	101,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5908111010-9 城鎮之心工程	80,000,000	0	80,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5908111010-9* 城鎮之心工程	2,420,000,000	0	2,420,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	2,420,000,000	0	2,420,000,000	100,000,000	100,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		6008112000-8 城鄉建設	8,200,000,000	0	8,200,000,000	1,100,500,000	1,037,079,671
					0	0		63,420,329	0
					0	0		0	
		01		6008112010-1 提升道路品質	55,000,000	0	55,000,000	3,500,000	1,669,449
					0	0		1,830,551	0
					0	0		0	
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	3,500,000	1,669,449
					0	0		1,830,551	0
					0	0		0	
		01		6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,097,000,000	1,035,410,222
					0	0		61,589,778	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	8,145,000,000	0	8,145,000,000	1,097,000,000	1,035,410,222
					0	0		61,589,778	0
					0	0		0	
		03		7208113000-0 水環境建設	4,045,000,000	0	4,045,000,000	60,000,000	13,895,375
					0	0		46,104,625	2,910,100
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
			01	7208113010-4 水與發展	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	7208113010-4* 水與發展	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	7208113020-8 水與安全	121,000,000	0	121,000,000	1,000,000	14,725	985,275	
					0	0			14,725	0	
					0	0			0		
				02 業務費	71,000,000	0	71,000,000	1,000,000	14,725	985,275	
					0	0			14,725	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
			02	7208113020-8* 水與安全	2,129,000,000	0	2,129,000,000	59,000,000	0	12,910,100
					0	0		46,089,900		2,910,100
					0	0		0		
				04 獎補助費	2,129,000,000	0	2,129,000,000	59,000,000	0	12,910,100
					0	0		46,089,900		2,910,100
					0	0		0		
			03	7208113030-1 水與環境	115,000,000	0	115,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
				02 業務費	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
				04 獎補助費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
			03	7208113030-1* 水與環境	1,660,000,000	0	1,660,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	1,660,000,000	0	1,660,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		7208114000-6 綠能建設	95,000,000	0	95,000,000	20,000,000	0	1,341,000	
					0	0		18,659,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	7208114010-0* 加速綠能科學城建置	95,000,000	0	95,000,000	20,000,000	0	1,341,000	
					0	0		18,659,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	95,000,000	0	95,000,000	20,000,000	0	1,341,000	
					0	0		18,659,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	14,840,000,000	0	14,840,000,000	1,281,500,000	19,474,434	1,153,316,046	
					0	0		128,183,954		2,910,100	
					0	0		0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,910,100	3 淨資產	2,910,100
11 流動資產	2,910,100	31 資產負債淨額	2,910,100
111101 預付其他政府款	2,910,100	310101 資產負債淨額	2,910,100
合 計	2,910,100	合 計	2,910,100

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

預付其他政府款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,910,100	
			本年度部分		2,910,100	
			107 一百零七年度		2,910,100	
			7208113000-0 水環境建設	2,910,100		
			7208113020-8* 水與安全	2,910,100		
			04 獎補助費	2,910,100		
			總 計		2,910,100	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	提升道路品質	水與安全	加速綠能科學城建置	合計	
02 業務費	1,830,551	14,725	0	1,845,276	
0219 其他業務租金	32,200	0	0	32,200	
0250 按日按件計資酬金	44,000	0	0	44,000	
0251 委辦費	1,720,000	0	0	1,720,000	
0279 一般事務費	2,160	0	0	2,160	
0291 國內旅費	32,191	14,725	0	46,916	
04 獎補助費*	61,589,778	46,089,900	18,659,000	126,338,678	
0403 對直轄市政府之補助*	0	46,089,900	18,659,000	64,748,900	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	47,551,378	0	0	47,551,378	
0429 對福建省各縣之補助*	14,038,400	0	0	14,038,400	
合計	63,420,329	46,104,625	18,659,000	128,183,954	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(內政部營建署部分)

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	128,183,954	2,910,100	0	0	0	0	0	0	131,094,054	1,150,405,946
本年度支出	128,183,954	2,910,100	0	0	0	0	0	0	131,094,054	1,150,405,946
一、本年度經費	128,183,954	2,910,100	0	0	0	0	0	0	131,094,054	1,150,405,946
5908111010 城鎮之心工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000
6008112010 提升道路品質	63,420,329	0	0	0	0	0	0	0	63,420,329	1,037,079,671
7208113020 水與安全	46,104,625	2,910,100	0	0	0	0	0	0	49,014,725	10,985,275
7208114010 加速綠能科學城建置	18,659,000	0	0	0	0	0	0	0	18,659,000	1,341,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署
收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,474,434	131,094,054
公庫撥入數	19,474,434	131,094,054
支出	19,474,434	128,183,954
業務支出	3,865,944	4,695,944
獎補助支出	15,608,490	123,488,010
收支餘絀	0	2,910,100

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(本年度部分)
中華民國107年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	14,840,000	1,281,500	128,184	2,910	131,094	10.23	0	
三、單位(主管)預算部分	14,840,000	1,281,500	128,184	2,910	131,094	10.23	0	
5908111000-5 城鄉建設	2,500,000	101,000	0	0	0	0.00	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	2,500,000	101,000	0	0	0	0.00	0	1. 城鎮之心工程計畫於106年10月5日核定後,各直轄市、縣(市)政府積極辦理整體規劃及基本設計招標作業,因未及於107年1月底前辦理請款,致使預算執行率未如預期。 2. 目前各直轄市、縣(市)政府已完成整體規劃及基本設計簽約作業,刻正執行規劃作業中,除定期召開管考會議督導各補助計畫規劃作業執行進度外,並請各直轄市、縣(市)政府依執行進度辦理請款,以提升執行率。
6008112000-8 城鄉建設	8,200,000	1,100,500	63,420	0	63,420	5.76	0	
6008112010-1 提升道路品質	8,200,000	1,100,500	63,420	0	63,420	5.76	0	1. 提升道路品質計畫第一階段106年9月核定174案,第二階段107年1月核定計195件,獎補助費合計68億

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(本年度部分)
中華民國107年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7208113000-0 水環境建設	4,045,000	60,000	46,105	2,910	49,015	81.69	0	9,141萬9,000元(核定比例 達85.1%)，目前地方政府 正辦理納入預算、規劃設 計、發包及施工作業中。 2. 第三階段提報補助案件 107年1月18日營署道字第 1071114173 號函請各縣市 政府於107年2月27日前提 送。 3. 已召開106年度第1次執 行進度會議，針對第一階 段已核定案件，請各地方 政府加速辦理納入預算、 規劃設計及發包作業；已 發包案件請儘速辦理開工 及請領第一期款作業，將 持續加速辦理核定補助作 業，並督促受補助機關儘 速辦理規劃設計及工程發 包工作，定期追蹤檢討計 畫執行進度。
7208113010-4 水與發展	20,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	2,250,000	60,000	46,105	2,910	49,015	81.69	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(本年度部分)
中華民國107年01月

第01號第3頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7208113030-1 水與環境	1,775,000	0	0	0	0		0	
7208114000-6 綠能建設	95,000	20,000	18,659	0	18,659	93.30	0	
7208114010-0 加速綠能科學城建置	95,000	20,000	18,659	0	18,659	93.30	0	

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員張詠鴻

專員蘇建龍 科長葉秋萍

主計室主任鄭文琪

代理局長王榮進(乙)

100-111-100

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(本年度部分)

中華民國107年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	374,000	5,500	1,845	0	1,845	33.55	0	
三、單位(主管)預算部分	374,000	5,500	1,845	0	1,845	33.55	0	
5908111000-5 城鄉建設	80,000	1,000	0	0	0	0.00	0	
5908111010-9 城鎮之心工程	80,000	1,000	0	0	0	0.00	0	
6008112000-8 城鄉建設	55,000	3,500	1,831	0	1,831	52.30	0	
6008112010-1 提升道路品質	55,000	3,500	1,831	0	1,831	52.30	0	
7208113000-0 水環境建設	239,000	1,000	15	0	15	1.47	0	
7208113010-4 水與發展	3,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8 水與安全	121,000	1,000	15	0	15	1.47	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(本年度部分)
中華民國107年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7208113030-1 水與環境	115,000	0	0	0	0		0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(本年度部分)

中華民國107年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	14,466,000	1,276,000	126,339	2,910	129,249	10.13	0	
三、單位(主管)預算部分	14,466,000	1,276,000	126,339	2,910	129,249	10.13	0	
5008111000-5* 城鄉建設	2,420,000	100,000	0	0	0	0.00	0	
5908111010-9* 城鎮之心工程	2,420,000	100,000	0	0	0	0.00	0	
6008112000-8* 城鄉建設	8,145,000	1,097,000	61,590	0	61,590	5.61	0	
6008112010-1* 提升道路品質	8,145,000	1,097,000	61,590	0	61,590	5.61	0	
7208113000-0* 水環境建設	3,806,000	59,000	46,090	2,910	49,000	83.05	0	
7208113010-4* 水與發展	17,000	0	0	0	0		0	
7208113020-8* 水與安全	2,129,000	59,000	46,090	2,910	49,000	83.05	0	

內政部營建署
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(本年度部分)

中華民國107年01月

第01號第2頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
7208113030-1* 水與環境	1,660,000	0	0	0	0		0	
7208114000-6* 綠能建設	95,000	20,000	18,659	0	18,659	93.30	0	
7208114010-0* 加速綠能科學城建置	95,000	20,000	18,659	0	18,659	93.30	0	

製表人：課員張詠鴻

覆核：專員蘇建龍

科長葉秋萍

