 內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生
抽查小組設置暨作業要點
95.6.6營授水字第0953682728號書函實施
                                                                    98.1.16營署水字第0982900279號函會議紀錄修正
                                                                 100.12.1營署水字第1002922657號函會議記錄議修正
102.7.12營署工務字第1022914647號函修正
104.7.24營署工務字第1042912140號函修正
     110.11.11營署工務字第1101225205號函備查
一、內政部營建署下水道工程處（以下簡稱本處）為落實「公共工程施工品質管理制度」及提升工程施工品質，依據「內政部營建署工程品質督導小組設置要點」、「內政部營建署加強地方辦理工程品質抽查作業實施方案」及「內政部營建署工程品質督導小組督導作業規定」，特設「工程品質暨施工安全衛生抽查小組」（以下簡稱本小組），並訂定本要點。

二、本小組任務：
（一）擬（修）訂本處工程施工品質、組織系統及配合相關執行計畫。
（二）負責本處工程品質保證及稽核作業。
（三）抽查或督導主要項目，得包含：
1.機關之品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度 管理措施及障礙之處理。
2.監造單位之監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業 程序、材料設備抽驗(辦理二級品管材料抽驗作業程序，如附件1)及施工抽查之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤及施工進度監督等之執行情形。
3.廠商之品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施等之執行情形。

（四）協調解決設計、施工疑問。
（五）本署署辦（含署代辦）及委託或補助地方辦理各項計畫工程之抽查或督導。
（六）抽查工程進度自工程開工後~進度80％之工程為原則。
（七）其他有關施工品質管理事宜。
（八）各區分處抽查工作小組工作人員彙整抽查常見缺失及改善前、中、後照片，每年1月20日前提送前一年度之缺失統計資料外，每季亦提送前一季缺失統計，如1、4、7、10月20日前提送前季缺失統計資料送本處三課彙整編列常見缺失案例。
三、本小組設召集人、副召集人、委員及工作人員數人（另詳同附件2），由水工處處長兼任召集人，各區分處分處長或副分處長兼任副召集人，本處三課兼辦幕僚作業，工作人員由各區分處工務兼任，以任務編組方式個案辦理抽查，視需要增加外聘抽查委員隨同，外聘抽查委員將納入各直轄市暨縣市政府雨水或污水科長以上人員，另必要時得邀請專家學者擔任抽查委員或通知駐區政風人員列席；署辦（含署代辦）在建工程請受查工務所主任陪同，得通知設計單位（廠商）派員到場說明，補助地方辦理工程請主辦分隊陪同。

四、本小組分組：詳本處工程品質暨施工安全衛生抽查小組編組表（附件2）。

五、本小組應對下列工程加強抽查：
（1） 查核金額以上。
（2） 工程進度落後達5％以上者。
（3） 決標金額偏低（底價80％以下）恐有無法誠信履約之虞者。
（4） 得標廠商信譽欠佳，曾有不良紀錄者。
（5） 民眾陳情(含首長信箱)或全民督工案件提報有偷工減料、職安措施不佳等情形者。
（6） 工程管理系統填報異常者或工期已超過展延期限者。
（7） 施工廠商查核(或抽查、督導)成績不佳或缺失扣點偏多之工程。
（8） 上級機關查核評等分數為丙等者。
（9） 其他經本處長官及上級單位交辦抽查者。
六、本小組以不定期方式赴各工地抽查，並先以書面通知受查單位（附件17）；抽查前請受查單位填寫「工程施工執行資料表」（附件3）及「公共工程生態檢核自評表」附件4），（請至內政部全球資訊網：http://web.moi.gov.tw/主題服務/工程施工查核專區/常用表單下載），並於抽查前時送交本小組據以抽查，並得請受查單位提供書面簡報；抽查委員應填寫「抽查委員紀錄表」（附件7），評定分數後彙整成抽查紀錄表（附件8、9）。施工抽查或督導結果，發現工程缺失(品質及職安)將辦理品質缺失懲罰性違約金暨依本署辦理工程施工廠商安全及衛生缺失扣點標準表(水工處版)予以扣點。(契約未明訂扣罰標準者，工程主辦單位請參照本要點規定納入後續發包契約辦理)
七、本署下水道工程處及各區分處(分隊)得定期或不定期辦理轄管補助地方政府下水道工程督導，督導表格如附件22、23、24。
八、工程抽查後，由各區分處工作人員彙整抽查紀錄併抽查會議簽到表（附件10、11），如發現缺失或其他情事者，應擬具處理意見，交由受查相關單位改善（附件21），並由原主辦業務承辦單位列管追蹤，俟受查相關單位於限期內改善完竣，述明改善辦理情形（附件12、13）併改善前、中、後相關照片後（附件14），呈副召集人（各區分處分處長或副分處長）核閱後歸檔；如遇要求改善而不改善之廠商，就署辦、署代辦工程，請各區分處抽查作業幕僚，通知各區分處所屬工務所依契約規定辦理懲處；地方辦理工程部分，亦由各區分處抽查作業幕僚行文地方政府，依相關規定予以懲處。
九、預定抽查次月工程計畫表（附件15），包含抽查對象、抽查日期及次數等，由本處各區分處工務作業，於每月25日擬訂次月預定抽查工程計畫，送本處三課彙整後簽送召集人核定之，各區分處工務於每月5日前彙集上月份抽查結果統計表（附件16）送本處三課彙辦。
十、本小組必要時得召開會議及辦理相關教育訓練課程，並視需要得邀請有關單位派員列席，其幕僚作業由本處三課兼辦之。
十一、本小組外聘各直轄市暨縣市政府雨水或污水科長以上人員及專家學者得依有關規定酌發出席費及交通費，出席費依「各機關學校出席費及稿費支給要點」規定，支給出席費2,500元，交通費依「國內出差旅費報支要點」規定核實支付，小組所需相關經費，得編列預算或由各受督導工程管理費或污水下水道建設計畫業務費項下支應。
十二、獎勵辦法：本小組參予抽查委員及幕僚人員等相關人員，每年度致力於參加抽查作業達3件（含）以上或其他著有績效者給予獎勵，各區分處工務應於每年1月20日前統計上年度預定獎勵人員，簽報本處三課彙整獎勵作業。 


1. 以下註一~註七所列注意事項，請監造廠商列管追蹤，並將重要期日(抽驗、會驗、試驗報告收件、函送督工所日期等)列入監造報表作成紀錄。
2. 註八及註九請督導工務所列管追蹤。
註一:監造及施工廠商會同督工所取樣抽驗試體封存，並簽名拍照記錄。
註二:1.確認試驗執行天數及預約會驗時間。
2.於試驗申請單註記報告寄發監造廠商及督工所。
3.監造廠商及施工廠商於試驗申請單上送驗欄簽名。
註三:通知試驗執行天數及預約會驗時間。
註四:會驗過程(試驗完成之試體)以白板註記工程相關資料，並請監造廠商入鏡拍照。
註五:監造廠商應追蹤檢試驗單位報告分送期程，若有延遲請主動洽詢並於監造報表上敘明辧理情形。
註六:檢附1.報告正本(以表格貼附相片)2.二級品管簽文(含報價單)3.付款發票(抬頭請開立「內政部營建署」)。
註七:檢附1.報告正本(以表格貼相片)2.不合格品處置報告書。
註八:督工所收件7日內簽報分處。
註九:督工所收件10日內簽報分處。
附件2
內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生抽查小組編組表




附件3
工 程 施 工 執 行 資 料 表
	一、基本資料
	

	計畫名稱
	
	

	工程名稱
	○工程
【工程編號：○】
	

	發包預算(千元)
	
	

	工程底價(千元)
	
	契約金額(千元)
	
	

	工程類別
	
	抽查日期
	○年○月○日
	

	開工日期
	○年○月○日
	(預定)
竣工日期
	○年○月○日
	

	工期
	○年○月○日(工期○○日曆天)
	


	經費支用
	 預定支出○千元
	 實際支出○千元
	

	主管機關
	
	機關代號
	
	

	主辦機關
	
	機關代號
	
	

	專案管理廠商
	
	代(編)號
	
	

	設計廠商
	
	代(編)號
	
	

	監造廠商
	
	代(編)號
	
	

	施工廠商
	
	統一編號
	
	

	1. 工程概要： 
2. 主要施工項目：（請填目前施工項目）

	

	進度管理
	預定進度：     ％；實際進度：     ％，（計算基準：截至○年○月○日）
落後原因及對策：
落後原因： 
	

	
	主
辦
機
關
督
導
情
形
	1、是否建立品質督導機制：
□ 是，共督導（　）次。
□ 否。
2、監造計畫審查情形：
□ 已核定，計審查（ ）次。
核定日期及時間：○年○月○日。
□ 未核定，已審查（　）次。
3、其他品質督導績效：


	
	監
造
廠
商
監
督
情
形
	1、品質計畫審查情形：
□ 已核定，計審查（）次。
核定日期及時間：年月日。
□ 未核定，已審查（　）次。
2、施工計畫審查情形：
□ 已核定，計審查（）次。
核定日期及時間：年月日。
□ 未核定，已審查（　）次。
3、材料設備抽驗情形：(二級品管)
（1）契約規定抽驗項目（一）：　　　　　；及抽驗次數：（）次
□ 已抽驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未抽驗。
（2）契約規定抽驗項目（二）：　　　　　；及抽驗次數：（）次
□ 已抽驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未抽驗。
（3）契約規定抽驗項目（三）： 　　　　　 ；及抽驗次數：（）次
□ 已抽驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未抽驗。
（4）契約規定抽驗項目（四）：　　　　　；及抽驗次數：（　）次
□ 已抽驗（　）次，符合（　）次；未符合（　）次。
□ 未抽驗。
4、施工抽查情形：
（1）契約規定抽查項目（一）：　　　　　；及抽查次數：（）次
□ 已抽查（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未抽查。
（2）契約規定抽查項目（二）：　　　　　；及抽查次數：（）次
□ 已抽查（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未抽查。
（3）契約規定抽查項目（三）：　　　　　；及抽查次數：（）次
□ 已抽查（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未抽查。
（4）契約規定抽查項目（四）：　　　　　；及抽查次數：（）次
□ 已抽查（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未抽查。
5、缺失項目及改善結果：


	
	施
工
廠
商
執
行
情
形
	1、材料及施工檢驗執行情形：(一級品管)
（1）契約規定檢驗項目（一）：　　　　　；及檢驗次數：（）次
□ 已檢驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未檢驗。
（2）契約規定抽驗項目（二）：　　　　　；及檢驗次數：（）次
□ 已檢驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未檢驗。
（3）契約規定檢驗項目（三）：　　　　　 ；及檢驗次數：（）次
□ 已檢驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未檢驗。
2、施工自主檢查執行情形：
（1）檢查項目（一）：　　　　　
□ 已檢驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未檢驗。
（2）檢查項目（二）：　　　　　
□ 已檢驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未檢驗。
（3）檢查項目（三）：　　　　　
□ 已檢驗（）次，符合（）次；未符合（）次。
□ 未檢驗。
3、專任工程人員督察情形：
□已督察（）次；督察情形說明：
（1）○年○月○日
（2）○年○月○日
□ 未督察。
4、交通維持及工地安全設施檢查情形：
□已檢查（）次；檢查情形說明：
（1）○年○月○日
（2）○年○月○日
□未檢查。
5、不合格品管制執行情形：
6、矯正與預防措施執行情形：



	二、專業人員評核(請就下列人員執行狀況填報)
(註：同一職稱如有二人以上，請務必另紙述明其工作項目，以別其責任)

	1、 專案管理單位
   建築師(或技師)    (姓名：     )
   專案負責人        (姓名：     )

	2、 監造廠商
  監造技師或建築師 (姓名：     )： 
   監造主任           (姓名：     )： 
監造現場人員-1   (姓名：     )：（工作職掌，如附件說明）
監造現場人員-2   (姓名：     )：（工作職掌，如附件說明）

	3、 施工廠商
  專任工程人員       (姓名：     ) ﹕
  工地主任            (姓名：     )：
品管人員-1          (姓名：     )：（工作職掌，如附件說明）
品管人員-2          (姓名：     )：（工作職掌，如附件說明）
安衛人員            (姓名：     )： 

	機關填寫人姓名：           　　　　機關主管核章：


監造廠商派駐現場人員及施工廠商品管人員工作職掌
	監造廠商派駐現場人員

	姓名
	工作職掌內容

	
	

	
	

	
	

	施工廠商品管人員

	姓名
	工作職掌內容

	
	

	
	

	
	


  下水道工程生態檢核自評表
	工程基本資料
	計畫及

工程名稱
	
	設計單位
	

	
	工程期程
	
	監造廠商
	

	
	主辦機關
	
	施工廠商
	

	
	工程位置
	地點：         市(縣)         區(鄉、鎮、市)
                    里(村)            鄰TWD97座標
X：_________ Y：_________
	工程預算/經費（千元）
	

	
	工程目的
	

	
	工程類型
	□污水處理廠、□管線或用戶接管工程、□污水揚水站及截流站、□雨水抽水站、
□滯洪池或雨水調節池、□雨水下水道(暗渠)、□雨水下水道(明渠)、
□其他          （可複選）

	
	工程概要
	

	
	預期效益
	

	階段
	檢核項目
	評估內容
	檢核事項

	工程計畫核定階段
	一、

專業參與
	生態背景人員
	是否有生態背景參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?

  □是    □否

	
	二、

基本資料蒐集調查
	地理位置
	區位：□法定自然保護區、□一般區
(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。)
 

	
	
	關注物種及重要棲地
	是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？

  □是  ____________________________________
  □否  

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統?

  □是  ____________________________________
  □否  

	階段
	檢核項目
	評估內容
	檢核事項

	工程計畫核定階段
	三、

生態保育原則
	方案評估
	是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案?
 □是   □否

	
	
	採用策略
	針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍?
  □是   ____________________________________ 
  □否 

	
	
	經費編列
	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費?
  □是   ____________________________________ 
  □否


	
	四、

民眾參與
	現場勘查
	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見?

  □是    □否

	
	五、

資訊公開
	計畫資訊公開
	是否主動將工程計畫內容之資訊公開?

  □是    □否

	規劃階段
	一、

專業參與
	生態背景及工程專業團隊
	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?

     □是    □否

	
	二、

基本資料蒐集調查
	生態環境及議題
	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料?
     □是   □否  

2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象?
 □是   □否

	
	三、

生態保育對策
	調查評析、生態保育方案
	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案?

  □是    □否

	
	四、

民眾參與
	規劃說明會
	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見?

     □是    □否

	
	五、

資訊公開
	規劃資訊公開
	是否主動將規劃內容之資訊公開?

□   □是   □否



	設計階段
	一、
專業參與
	生態背景及工程專業團隊
	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?

     □是   □否

	
	二、
設計成果
	生態保育措施及工程方案
	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員之一件往復確認可行性後，完成細部設計?

     □是   □否  

	
	三、
資訊公開
	設計資訊公開
	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開?

    □是   □否  

	階段
	檢核項目
	 評估內容
	檢核事項

	施工階段
	一、

專業參與
	生態背景及工程專業團隊
	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊?

  □是   □否   

	施工階段
	二、

生態保育措施
	施工廠商
	是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?

  □是   □否

是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。
   □是   □否

	
	
	施工計畫書
	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置
   □是   □否

	
	
	生態保育品質管理措施
	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查?
  □是   □否

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫?
  □是   □否

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中  注意對生態之影響，以確認生態保育成效?
  □是   □否

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導?
  □是   □否

	
	三、
民眾參與
	施工說明會
	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見?

  □是   □否

	
	四、
資訊公開
	施工資訊公開
	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開?
  □是   □否

	維護管理階段
	一、

生態效益
	生態效益評估
	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？
  □是   □否                                                

	
	二、

資訊公開
	監測、評估資訊公開
	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開?

  □是    □否  


 土石方流程處理作業
工程名稱：
1. □是□否----運送剩餘土石方前施工廠商是否提送『剩餘土石方處理計畫』，由【本處或ｏ縣(市)政府】核備後副知收容場所之縣市政府備查。
2. □是□否----是否統計每月進出工地砂石車輛數。
3. □是□否----是否統計每月剩餘土石方數量。
4. □是□否----剩餘土石方處理之數量確認，是否每月以4聯單彙整統一依規定上網申報勾稽。
5. □是□否----是否確實查核施工廠商檢附之剩餘土石方處理紀錄表
6. □是□否----是否要求施工廠商禁止拼裝車及超載車輛進出工地。
7. □是□否----是否要求將剩餘土石方處理計畫納入監造計畫。
8. □是□否----工地外出車輛於放行前是否確實注意車體依規定設置、覆蓋及清洗輪胎。
9. □是□否----工區周圍道路是否定期派員清洗。
10. □是□否----公共工程土石方運送聯單是否依工研院能資所提供之「營建剩餘土石方運送證明文件」格式(並編列流水編號)辦理。
11.□是□否----代辦工程是否依地方縣市政府規定之運送聯單格式，運送聯單均逐車簽名、記載時間。
12.□是□否----是否要求監造廠商不定期隨車全程查驗、照相並製作紀錄或載於監造報表。
13.□是□否----如工區有足夠空間是否設置完善洗車設備(沉砂池、固定水源、排水管及加壓設備等)。
14.□是□否----93年6月砂石車超載取締回歸重量法後工地是否因應管制超載措施。
※本標剩餘土石方為     m³，價購土石方為     m³。
15.其他                                                           
 監造廠商                           抽查人員：                 ○年○月○
剩餘土石方處理抽查紀錄表

	工程名稱
	

	施工廠商
	

	抽查日期
	年   月   日

	項次
	抽  查  事  項
	抽查結果
	改善情形

	1
	是否依契約規定設置車輛清洗設施及污水沉砂處理
	
	

	2
	是否辦理會磅
	
	

	3
	車輛裝載是否依會磅結果執行
	
	

	4
	車輛出場是否確實清洗
	
	

	5
	車輛設置防污設施是否確實（如防塵網是否下拉）
	
	

	6
	抽查出場車輛之流向證明文件填寫是否確實
	
	

	7
	載運車輛及駕駛人與備查資料是否相符
	
	

	8
	施工廠商是否依規定於月底前上網申報
	
	

	9
	施工廠商是否依規定將處理紀錄表送主辦機關備查
	
	

	10
	施工廠商如違反規定時，是否依約罰處
	
	


備註：檢查項目欄位之各項檢查結果，合格者打(，不合格者打(，若無該抽查事項，請於抽查結果1欄劃斜線。
監造廠商﹕                   抽查人員﹕                ○年○月○         

附件7
抽查委員紀錄表（抽查委員專用）
	列管計畫名稱
	

	標案名稱
	○工程
【工程編號：○】

	抽查日期
	○年○月○日

	註：1.各項優、缺點請加以具體說明。
2.有關缺點部分，請參考「主辦機關工程管理自主評量表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。

	一、品質管理制度(20分) （Q）＝QA＋QB＝

	Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造廠商(10分)（QA）＝QA1＋QA2＝
工程主辦機關、專案管理廠商(5分)（QA1）＝
（請抽查品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項）
優點：
缺點：

1、 監造廠商(5分)（QA2）＝
（請抽查監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造廠商之建築師、技師及監造人員等執行品管職務之缺失情形）
優點：
缺點：

Ｂ、施工廠商 (10分)（QB）＝
（請抽查品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；施工廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形及是否依審定之施工計畫辦理）
優點：
缺點：


	二、施工品質 (60分)（W）＝0.4W1＋0.1W2＋0.1W3＝


	（一）混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修、雜項等（100分）（W1）＝
優點：
缺點：
（二）材料設備檢驗與管制（100分）（W2）＝
優點：
缺點：

(三) 安全衛生（100分）（W3）＝
優點：
缺點：


	三、施工進度(20分) （P）＝

	預定進度：          ；實際進度：          ；異常說明：
◎評分原則：
(一)施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，
並確認實際進度後，進行評分。
(二)基本分：17分。
(三)未訂定進度計算基準：扣1至2分。
(四)進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。
(五)進度落後：
1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。
2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。
3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。

	四、評分(Q + W + P)(整數計算)
1.品管制度(Q ,佔20分)＝                             總計(T)＝       分
2.施工品質(W ,佔60分)＝                 
3.施工進度(P ,佔20分)＝                             等   級：       等
(註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T)


	五、規劃設計問題及建議
(如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。)

	

	六、其他建議
1.含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。
2.含監造廠商之技師、建築師，施工廠商之專任工程人員、工地負責人/主任等執行相關法令及契約規定等事項。
3.其他相關建議。

	                                                             


	抽查委員簽名：


填表說明：
1. 請抽查主辦機關有無填寫「主辦機關工程管理自主評量表」。
2. 本表各項優、缺點請加以具體說明。有關缺點部分，請參考「主辦機關工程管理自主評量表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽抽查小組工作人員拍照或影印文件存證。（品質缺失扣點項目請依內政部110.7.5台內總字第1100124514號函轉行政院公共工程委員會110.7.2工程管字第1100300674號函辦理）
3. 依內政部工程施工查核小組作業辦法第8條規定之丙等情況為：
(一)鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格；
(二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；
(三)路基工程壓實度試驗結果不合格；
(四)主要結構與設計不符情節重大者；
(五)主要材料設備與設計不符情節重大者；
(六)其他缺失情節重大影響安全者。
4. 如抽查有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾抽查小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善。上開安全性如規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等；施工性如施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的配置不合理等；維護性如材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。
5. 工程抽查時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受查工程之建議，請先記錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。
6.工程抽查評定分數（抽查分數於平均後若遇有小數點時，將以四捨五入計算之，抽查分數皆以整數呈現）依工程施工查核小組作業辦法第八條第三項規定於試驗結果判定完成後公布。
附件7
內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生抽查小組
施工安全衛生抽查紀錄總表
	工程名稱
	
	抽查日期
	年  月  日

	工程主辦機關

	 
	開工日期
	年  月  日

	監造單位
	 
	預定完工日期
	年  月  日

	施工廠商
	 
	預算金額
	 （千元）

	工程地點
	 
	施工進度
	預定：  ％ 
實際：  ％

	抽查成績：平均（T）：   分  等級：   等
(註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T≧60分；丁等：60分>T)

	壹、安全衛生管理制度（M＝30分）： 
一、工程主辦單位（工務所或工程主辦機關） (10分) ：【】
安衛督導機制（含協議組織督導、稽核機制執行情形）、監造計畫之審查記錄、勞工安全衛生缺失矯正之處理、勞工安全衛生費用之驗收計價情形等項)
優點：
缺點：
二、監造單位（廠商）(10分) ：【】
安衛監造組織、安衛計畫之審查作業程序、施工查核之程序及標準、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形（含契約所定安全衛生事項及施工安全圖說例如施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐、隧道、坑道支撐及橋樑工程採支撐先進工法、懸臂工法等施工安全圖說之監造情形。）、缺失改善追蹤等之執行情形；就施工程序選定危害點查驗、廠商安全衛生管理活動（例如危害告知、協議組織及自動檢查）之查核及安全衛生缺失之矯正；監造單位人員執行安衛職務之缺失情形。
優點：
缺點：
三、施工廠商(10分) ：【】
安衛組織、施工要領、管理標準、自主檢查表、矯正與預防措施、內部稽核、文件紀錄管理系統等執行情形；施工廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、勞安人員等執行職務之缺失情形及是否依審定之安全衛生施工計畫辦理。
優點： 
缺點： 
貳、安全衛生設施辦理情形（F＝70分）：【】
優點：
缺點：
参、評分（T＝M＋F）：
一、安全衛生管理制度（M）：                        合計（T）：   分
二、安全衛生設施辦理情形（F）：      
肆、建議事項：


	委員簽名： 


下水道版施工安全衛生抽查檢查表
壹、安全衛生管理制度（M＝30分）： 
一、工程主辦單位（工務所或工程主辦機關）（10分）： 
□4.01.20.03[±1,±2]□有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護
□4.01.50安全衛生管理制度
□4.01.50.01[±1,±2]□契約有關監造單位、廠商施工安全衛生之責任及重點項目之檢查程序及檢驗標準之規定，或□未落實
□4.01.50.02[±1,±2]□確認施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐、隧道、坑道支撐及橋樑工程採支撐先進工法、懸臂工法等工程，由廠商委託專人依結構力學原理妥為設計並繪製組立圖、施工圖說之辦理情形，或□未落實
□4.01.50.03[±1,±2]□安全衛生費用無量化編列，或□編列不足，或□驗收計價之情形不良
□4.01.50.04[±1,±2] □施工安全衛生稽查機制、管理措施及缺失矯正之處理，或□未落實
□4.01.50.05[±1,±2]□依據「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」之辦理情形，或□未落實
□4.01.50.06[±1,±2]□有無明定監造單位設置受訓合格之派駐現場專職勞安人員，或□未落實
□4.01.99[-1~-5]工程主辦單位（工務所或工程主辦機關）其他缺失：
二、監造單位（廠商）（10分）：
□4.02.03.05[±1,±2] □發現缺失時，有無即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作或□是否確實
□4.02.50安全衛生管理制度
□4.02.50.01[±1,±2]□契約有關監造單位、廠商施工安全衛生之責任及重點項目之檢查程序及檢驗標準之規定，或□未落實
□4.02.50.02[±1,±2]□監造計畫訂定執行施工安全衛生監督與查核作業，或□有無並就施工程序設定安全衛生查驗點，或□未落實
□4.02.50.03[±1,±2] □安全衛生設備及措施之缺失查核，或□無相關矯正措施，或□未落實
□4.02.50.04[±1,±2] □依據「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」之辦理情形，或□未落實
□4.02.99[-1~-5]監造單位（廠商）其他缺失：
三、施工廠商（10分）：
□4.03.06[-2,-4] 環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行
4.03.14安全衛生管理人員（含勞工安全管理師、勞工衛生管理師、勞工安全衛生管理員及甲、乙、丙種營造業勞工安全衛生業務主管）未執行下列事項： 
4.03.14.00公告金額以上未達查核金額之標案： 
□4.03.14.01[±2,±4] 有無交付承攬之安全衛生管理事項，或□未落實
□4.03.14.02[±1,±2] 有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等之定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備之檢點、擋土支撐構築、露天開挖、施工構台構築、建築物拆除等作業檢點及現場巡視，或□未落實
□4.03.14.03[±1,±2] 有無辦理安全衛生教育訓練，或□未落實
□4.03.14.04[±1,±2] 有無辦理職業災害調查處理，或□未落實
□4.03.14.05[±2,±4] 有無安全衛生經費之編列，或□未落實
□4.03.14.06[±2,±4] 有無常駐工地執行職務，或□未落實
□4.03.14.07[±2,±4] 有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視，或□未落實
□4.03.14.08[±2,±4] 有無訂定勞工安全衛生管理規章
（勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點）
4.03.14.10查核金額以上之標案（除公告金額以上未達查核金額標案之查核事項外，尚包含下列事項）： 
□4.03.14.11[±2,±4] 有無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準，或□未落實
□4.03.14.12[±1,±2] 有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構台、模板支撐架等設備或器具之管理，或□未落實
□4.03.14.13[±1,±2] 有無辦理機械、設備安全衛生之採購管理，或□未落實
□4.03.14.14[±1,±2] 有無辦理個人防護具管理，或□未落實
□4.03.14.15[±1,±2] 有無辦理緊急應變措施，或□未落實
□4.03.14.16[±1,±2] 有無辦理虛驚事故之調查處理與統計分析，或□未落實
（勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點）
4.03.50安全衛生管理制度
□4.03.50.01[±1,±2]□安全衛生管理計畫（含墜落災害防止計畫）之訂定，或□未按期限內提送，或□未落實執行，或□未符需求
□4.03.50.02[±1,±2] □危害告知及共同作業安全協議防災管理措施執行情形，或□未落實
□4.03.50.03[±1,±2]□假設工程及核心作業之安全圖說、施工安全規範、安全作業標準訂定情形，或□未落實
□4.03.50.04[±1,±2]□擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工構台組配、鋼構組配、缺氧等作業主管業務執行情形，或□未落實；或□有無設置急救人員，或□未落實；或□相關人員未依規定定期回訓
□4.03.50.05[±1,±2] 安全衛生管理專責人員是否為專職，或□專任
□4.03.99[-1~-5]施工廠商其他缺失：
貳、安全衛生設施辦理情形（F＝70分）：
5.14工地勞工安全衛生
5.14.01墜落防止
□5.14.01.01[-2,-4] □於高差2公尺以上之工作場所（工作井）邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。□爬梯扶手高度（60公分以上）、□開孔位置護欄（踢腳板10公分以上、杆柱間距30公分以下）、□開口邊緣護欄高度90公分以上，或□未使勞工確實使用背負式安全帶、安全帽及其他必要之防護具
□5.14.01.02[-2,-4] □於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺；□設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或佩掛安全帶之設施
□5.14.01.03[-2,-4] 於石綿板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度30公分以上之踏板或裝設安全網
□5.14.01.04[-2,-4] □於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，或□爬梯未含護籠、防墜器等安全設施
□5.14.01.05[-1,-2]高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物
□5.14.01.06[-1,-2] （本項刪除，5.14.01.01中可規範）
□5.14.01.07[-1,-2] 使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、安全之梯面)
□5.14.01.08[-1,-2]使用之移動梯，未符合規定(堅固構造、寬度30公分以上、採取防止滑溜或轉動之必要措施)
5.14.02倒塌、崩塌防止
□5.14.02.01[-2,-4] 施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等連接，垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以內）
□5.14.02.02[-2,-4] □開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限）；或□開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時，未設擋土支撐、邊坡保護或張設防護網之設施
□5.14.02.03[-2,-4] 隧道、坑道作業有落磐或土石崩塌之虞，未設置支撐、岩栓或噴凝土之支持構造及未清除浮石
□5.14.02.04[-2,-4]□模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或□軟弱地盤未強化承載力（未鋪設覆工板或PC等）
□5.14.02.05[-1,-2]供作模板支撐之材料，有明顯之損壞、變形或腐蝕
□5.14.02.06[-2,-4] □施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋樑工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書，或□未繪製施工圖說或□未建立按圖說施作之查核機制
5.14.03感電防止
□5.14.03.01[-1,-2] □臨時用電設備之電線未防護，或□電氣設備未防護，或□設置不足
□5.14.03.02[-2,-4] 建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器
□5.14.03.03[-2,-4] 於鋼架等有觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機（不含自動式焊接者），未裝設自動電擊防止裝置
□5.14.03.04[-1,-2] 於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，或使用移動式起重機、高空工作車等作業時，有引起感電之虞者，未使勞工與帶電體保持規定之接近界線距離，未設置護圍或未於該電路四周裝置絕緣用防護裝備或未採取移開該電路之措施
□5.14.03.05[-1,-2] 從事電路之檢查、修理等活線作業時，未使勞工戴用絕緣用防護具或未使用活線作業用器具；對高壓電路未使用絕緣工作台，或使勞工之身體、其使用中之導電體接觸或接近有感電之虞之電路或帶電體
□5.14.03.06[-1,-2] 發電機、電焊機及使用於潮濕用電場所等電氣設備應予接地
□5.14.03.07[-1,-2] 配電箱設備應張貼警告標示、上鎖並接地
□5.14.03.08[-1,-2] 工作場所電線應架空、露天或潮濕施作場所應使用防水插座
□5.14.04[-1,-2]□無安全衛生自動檢查紀錄，或□不確實
□5.14.05[-1,-2] □安全衛生管理員，或□安衛業務主管，或□作業主管未在工地執行職務
5.14.06工作場所災害防止
□5.14.06.01[-1,-2] 工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施
□5.14.06.02[-1,-2] □工作場所人員及車輛機械出入口處： (1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。或□(2)未設管制人員：A.管制非有適當防護具之人員，不得讓其出入。B.管制、檢查車輛機械，未具合格證，不得讓其出入。或□(3)未維持車輛機械進出視線淨空
□5.14.06.03[-1,-2]□雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或□未使其正確戴用，或□工人未使用安全防護用具
□5.14.06.04[-1,-2]勞工有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業
□5.14.06.05[-2,-4]在人孔、下水道、坑道、隧道、沈箱、逆打工法之地下層、筏基坑及其他自然換氣不充分之工作場所有下列情形時：□未置備通風設備予以適當換氣，或□設置不當，或□未置備空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳濃度之測定儀器（含警報器），並未隨時測定保持氧氣濃度在18％以上、硫化氫濃度在10PPM以下及一氧化碳濃度在35PPM以下
□5.14.06.06[-2,-4]對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施
□5.14.06.07[-1,-2] 現場未設置適當之滅火器、急救箱、空氣呼吸器、氧氣鋼瓶，或□有效期限逾期
□5.14.06.08[-1,-2] 同類物料堆置應置放於穩固平坦之處、整齊緊靠堆置，並加以墊襯及擋樁，其高度不得超過1.8公尺，或□儲存位置鄰近開口（工作井）部分，應距離開口部分2公尺以上
□5.14.06.09[-1,-2]工區內地面清潔、或廢水漫流、或廢棄物妥善堆置
□5.14.08[-1,-2]圍籬、外部防護網等設施不足
□5.14.09[-1,-2]查核金額以上工程，未依勞委會92.12.01函頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」辦理(如招標文件未明定：□承包商應提報安全衛生管理計畫、或□將常駐工地之安衛人員向勞檢機構報備並副知機關與監造單位、或□監造單位所派安全衛生業務監造人員之資格及人數等)
□5.14.10[-1,-2]□危險性工作場所未事先申請審查，或□未審查完成即先行動工
□5.14.11[-1,-2]未於作業現場，依施工現況，設置擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工構台組配、鋼構組配、缺氧等作業主管
5.14.12被撞防止
□5.14.12.01[-1,-2] □於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、或□未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內、或□車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員
□5.14.12.02[-1,-2] □車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所：未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、或□夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、或□交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員
□5.14.12.03[-1,-2] □使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時：未明顯設置警戒標示，或□未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用
□5.14.12.04[-1,-2]車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當：□LED跑馬燈、或□LED行車方向指示燈、或□電動指揮旗手，或□軟性紐澤西護欄（需加水）、或□固定式圍籬（含防溢座），或□設置不良
□5.14.12.05[-1,-2]未僱用合格人員充任堆高機操作人員
5.14.13物體飛落防止
□5.14.13.01[-1,-2]工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備（防墜網），或□推進工作井安全退避設施
□5.14.13.02[-1,-2]使用未經檢查合格之固定式起重機、移動式起重機(1機3證之1)
□5.14.13.03[-1,-2]未僱用合格人員充任吊升荷重3公噸以上之固定式起重機、移動式起重機操作人員(1機3證之1)
□5.14.13.04[-1,-2]使用起重機具從事吊掛作業或□堆高機操作人員，未使其受特殊作業安全衛生教育訓練(1機3證之1)
□5.14.13.05[-1,-2]起重機具之吊鉤、吊具未有防止吊物脫落裝置（防滑舌片）
□5.14.13.06[-1,-2]起重機具未有過捲預防裝置、或□蜂鳴器、或□警示燈
□5.14.13.07[-1,-2]起重機具運轉時，未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施
5.14.14工作現場警示、告示
□5.14.14.01[-1,-2] □工作井施工圍籬外無施工告示牌（含施工期限），或□未張貼道路挖掘許可（含施工期限）
□5.14.14.02[-1,-2] □工作井施工圍籬外未張貼安全警示標語（例如施工中請勿靠近、非工作人員禁止進入、進入工地請戴安全帽等），或□設置不足
□5.14.14.03[-1,-2] □工作井施工圍籬內無安全告示牌（例如施工注意事項、工地危害因素告知、缺氧告示牌、緊急聯絡電話、局限空間作業場所告示牌、局限空間（工作井）人員出入坑管制牌、人員進出局限空間氣體測定記錄），或□設置不足，或□不確實
□5.14.14.04[-1,-2] □工作井施工圍籬內無安全警示標語（例如勞工標準個人安全謢具裝置告示牌、CPR標準流程圖等），或□設置不足
□5.14.14.05[-1,-2] □高壓氣體鋼瓶未分類集中存放，或□未適當遮蔽，或□內裝氣體未明確標示於瓶身
□5.14.99[-1~-5]其他違反勞工安全衛生相關法規情事：
~以下填表說明欄列印時請勿印出~
填表說明：
一、102年1月10日署會議紀錄修正內容
1.署版表格內容保持原意，粗體字為下水道適用之重點、斜體字為新增下水道用項目。
2.基本分數80分，視辦理優劣及缺失輕重與以加減分。
二、102年2月25日參考署版勞安督導紀錄表格式修正
1.委員請填寫”抽查紀錄總表”，優、缺點條列敘述，”抽查檢查表”供委員檢查使用。
2.表列為下水道工程基本檢查項目，未列優缺點不表示未作或缺失（亦可能當時未施作）。
三、102年7月12日頒定本處抽查作業要點辦理
1.參考內政部頒自主評量表評分標準修正內容與格式。
2.藍色+底線為文字修正或增補。
3.委員請填寫『抽查紀錄總表』，優、缺點條列敘述，缺點須加註分類碼，如5.14.01.01。
4.『施工安全衛生抽查檢查扣點表』供委員檢查時方便查閱使用。
附件8【署(代)辦】
內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生
抽查小組抽查紀錄表
	計畫名稱
	署(代)辦在建工程      

	抽查日期
	年     月     日

	工程名稱
（編號）
	
	工程地點
	

	標案主辦
機關
	
	預算
金額
	（千元）
	契約
金額
	（千元）

	設計
單位或廠商
	
	監造
單位
	
	施工廠商
	

	工程
概要
	
	開工及預定完工日期
	 自   年   月   日
至   年   月   日
	抽查次數
	         第    次

	
	
	
	
	抽查分數(等級)

	品質
	分
（    等）


	
	
	
	
	
	施工安全衛生
	分
（    等）


	混凝土設計抗壓強度（kgf/cm2）
取樣位置：
	瀝青混凝土設計厚度：          壓實度：

	
	編號
	取樣地點
	厚度
	壓實度
	平均值
	評定

	編
號
	設計抗壓強度
	試驗錘測試強度
	鑽心體抗壓測試
	平均值
	評定
	
	
	
	
	厚度
	壓實度
	厚度
	壓實度

	
	
	
	
	試錘
	鑽心
	試錘
	鑽心
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	抽
查
結
果
	一、品質管理制度：
（一）主辦、監造單位：
優點：
缺點：
（二）施工廠商：
優點：
缺點：
二、工程進度：○%， 實際進度○%。超前/落後○％。（至○年○月○日止）。
三、施工品質：
（一）主體工程
優點：
缺點：
（二）材料設備
優點：
缺點：
（三）安全衛生
優點：
缺點：
四、規劃設計問題及建議
五、其他意見及建議事項【限於○年○月○日前改善完成】：



	抽查
及
會同
人員
	另詳抽查會議簽到表

	
	


附件9【地辦】
內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生
抽查小組抽查紀錄表
	計畫名稱
	補助地方工程      

	抽查日期
	年     月     日

	工程名稱
（編號）
	
	工程地點
	

	標案主辦
機關
	
	預算
金額
	（千元）
	契約
金額
	（千元）

	設計
單位或廠商
	
	監造
單位
	
	施工廠商
	

	工程
概要
	
	開工及預定完工日期
	 自   年   月   日
至   年   月   日
	抽查次數
	         第    次

	
	
	
	
	抽查分數(等級)

	品質
	分
（    等）


	
	
	
	
	
	施工安全衛生
	分
（    等）


	混凝土設計抗壓強度（kgf/cm2）
取樣位置：
	瀝青混凝土設計厚度：          壓實度：

	
	編號
	取樣地點
	厚度
	壓實度
	平均值
	評定

	編
號
	設計抗壓強度
	試驗錘測試強度
	鑽心體抗壓測試
	平均值
	評定
	
	
	
	
	厚度
	壓實度
	厚度
	壓實度

	
	
	
	
	試錘
	鑽心
	試錘
	鑽心
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	抽
查
結
果
	一、品質管理制度：
（一）主辦、監造單位：
優點：
缺點：
（二）施工廠商：
優點：
缺點：
二、工程進度：○%， 實際進度○%。超前/落後○％。（至○年○月○日止）。
三、施工品質：
（一）主體工程
優點：
缺點：
（二）材料設備
優點：
缺點：
（三）安全衛生
優點：
缺點：
四、規劃設計問題及建議
五、其他意見及建議事項【限於○年○月○日前改善完成】：


	抽查
及
會同
人員

	另詳抽查會議簽到表


附件10【署代辦】
○年度內政部營建署下水道工程處
工程施工品質暨施工安全衛生抽查會議簽到表
一、工程名稱：
二、時間：○年○月○日（星期○）上午○時○分
三、地點：○會議室
四、領隊兼主持人：                                   紀錄: 
五、出席人員：
	單位（姓名）
	簽         名

	抽查委員
	

	駐區政風
	

	水工處
	

	水工處○區分處
	

	○○工務所
	主任
	

	
	承辦人
	

	監造廠商
○工程顧問
股份有限公司
	監造技師
	

	
	監造主任
	

	
	監造人員
	

	施工廠商
○營造有限公司
	專任工程人員
	

	
	工地主任
	

	
	品管人員
	

	
	安衛人員
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件11【地辦】
○年度內政部營建署下水道工程處
工程施工品質暨施工安全衛生抽查會議簽到表
一、工程名稱：
二、時間：○年○月○日（星期○） 上午○時○分
三、地點：○會議室 
四、領隊兼主持人：                                   紀錄: 
五、出席人員：
	單位（姓名）
	簽         名

	抽查委員
	

	駐區政風
	

	水工處
	

	水工處○區分處
	

	○縣（市）政府
	

	監造廠商
○工程顧問
股份有限公司
	監造技師
	

	
	監造工地主任
	

	
	監造人員
	

	施工廠商
○有限公司
	專任工程人員
	

	
	工地主任
	

	
	品管人員
	

	
	安衛人員
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



附件12【署代辦】
工程抽查改善對策及追蹤表
工程名稱﹕
抽查日期：                                                      第    頁共    頁
	缺失項目
（含其他意見）
	改善對策
（請附佐證文件及照片並加說明）
	完成
日期
	備註
（未完成者請說明）

	
	
	
	

	施工廠商
	監造廠商
	督導工務所

	（工地負責人核章）
	（委外監造單位之工地負責人核章）
	（督導工務所主任核章）


註：1.若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主主任之工程，則施工廠商之欄位須由該法規定之工地主任核章。另監造單位核章人員中，至少須有一人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。
2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。 
附件13【地辦】
工程抽查改善對策及追蹤表
工程名稱﹕
抽查日期：                                                      第    頁共    頁
	缺失項目
（含其他意見）
	改善對策
（請附佐證文件及照片並加說明）
	完成
日期
	備註
（未完成者請說明）

	
	
	
	

	施工廠商
	監造廠商
	工程主辦單位

	（工地負責人核章）
	（委外監造單位之工地負責人簽章）
	（工程主辦單位主管核章）


註：1.若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主主任之工程，則施工廠商之欄位須由該法規定之工地主任核章。另監造單位簽章人員中，至少須有一人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。
2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
附件14            工程抽查缺失改善照片表
工程名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁共　　頁

抽查日期﹕
	
	改善前之說明：
（缺失情形）

	
	改善中之說明：
（改善作法）

	
	改善後之說明：
（改善成果）


改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝並註明日期）
    內政部營建署下水道工程處ｏ區分處 ｏ年ｏ月份

【署(代)辦在建/補助地方】預定抽查工程計畫表

	項次
	計    畫

主辦機關
	工程名稱
	預    定

抽查日期
	備  註

	1
	000政府
	00市00污水下水道系統管線工程第0標
	0年0月0日

 (星期0）
	第0次抽查

預定00.00％
實際00.00％

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


本分處可受查工程件數統計表
	　
	20%以下
	80%以上
	不管控其他
	施工中(0~100%)
(扣除不管控其他)
	停工中
	未開工
	小計

	第一分隊
	2
	6
	7
	21
	0
	0
	28

	第二分隊
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	2

	第三分隊
	3
	0
	0
	7
	1
	0
	8

	第四分隊
	1
	5
	0
	11
	0
	0
	11

	第五分隊
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	小計
	
	
	7
	42
	1
	0
	50

	署代辦
	2
	1
	0
	7
	0
	0
	7


PS:不含台北市政府工程及BOT案件。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件16
內政部營建署下水道工程處○年○月份
【署(代)辦/補助地方】在建工程抽查(督導)結果統計表                第  頁共  頁

	抽查日期
	工程名稱
	工程品質
	備註

	
	
	品質管理制度
（20分）
	施工品質
（60分）
	施工進度
（20分）
	合計
（100分）
	管材、混凝土、AC等試驗
	

	
	○工程
【工程編號】
	主辦機關○分
監造廠商○分
施工廠商○分
計○分
	工程施工○分
材料檢驗○分
安全衛生○分
計○分
	○分
	合計○分
等級○等
	合  格□
不合格□
未試驗□
	□署辦
□地署

	
	
	主辦機關○分
監造廠商○分
施工廠商○分
計○分
	工程施工○分
材料檢驗○分
安全衛生○分
計○分
	○分
	合計○分
等級○等
	合  格□
不合格□
未試驗□
	□署辦
□地署

	統計

	90分以上優等○件
	
	年執行件數
（1）
	可抽件數
（2）
	抽查件數
（3）
	年抽查件數
（4）
	抽查率
（5）=（3）/（2）x100
	年抽查率
（6）=（4）/（1）x100

	
	80分以上未達90分甲等○件
	署辦
	
	
	
	
	
	

	
	70分以上未達80分乙等○件
	地辦
	
	
	
	
	
	

	
	70分以下丙等○件
	合計
	
	
	
	
	
	

	填表說明
	1.年度計畫件數（含規劃設計施工）：○件
2.非施工件數（規劃設計）：○件
3.年執行件數＝年度計畫件數：○件-非施工件數：○件
	不抽查件數：
1.停工、清淤疏濬、試挖：○件
2.高於80%（81~100％）：○件
可抽件數（自工程開工後~80％）＝年執行件數-不抽查件數：○件


附件17 【署代辦或地辦】
內政部營建署下水道工程處（書函）

主旨：本處預定於Ο年Ο月Ο日抽查「ΟΟ市ΟΟ區污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第Ο標」，檢送受查單位需準備文件器具之資料表1份，請查照。

說明：

一、請通知監造廠商（含建築師或技師、監造人員）、承攬廠商（含專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及安衛管理人員）到場說明，並請工程主辦機關（專案管理）（10分鐘）、監造廠商（10分鐘）、承攬廠商（10分鐘）及專任工程人員（5~10分鐘）分別於會中進行簡報說明。

二、依本處「工程品質暨施工安全衛生抽查小組設置暨作業要點」規定，請提供書面簡報並填妥「工程施工執行資料表」及「公共工程生態檢核自評表」（請至內政部全球資訊網：http://web.moi.gov.tw/cws/主題服務/工程施工查核專區/常用表單下載）於抽查前3日傳送抽查承辦人員（ｏｏｏ工程司﹕author991465@cpami.gov.tw分機2005）並請備妥資料及配合進行抽查。

三、抽查程序（順序得視情況調整）：

（一）主持人（領隊）致詞並介紹委員及相關人員（5分鐘）。

（二）工程施工執行情形簡報（40分鐘含抽查委員就簡報內容提問）。

（三）工程相關書面資料查閱（25分鐘）。

（四）現場會勘（45分鐘）。

（五）檢討會議（30分鐘）。

（六）散會。

四、抽查日期如有更動，另以電話通知，不另函文。
正本：【ｏｏ縣市政府】或【本署下水道工程處ｏ區分處ｏｏ工務所】
副本：本署工務組、【抽查委員】、本署下水道工程處、內政部營建署下水道工程處ｏ區分處（ｏｏ分隊） (以上含附件)
（隨 附件17交由受查單位準備）
內政部營建署下水道工程處工程品質暨施工安全衛生抽查小組工程抽（查）驗時受查單位需準備文件器具之資料表
一、請備妥下列文件與器具：
（一）工程執行資料表及公共(下水道)工程生態檢核自評表。

（二）工程契約及圖說。

（三）施工廠商之品質計畫、自主檢查紀錄及各項試驗紀錄等品質文件，及施工計畫、施工規劃階段風險評估報告、施工日誌、安全衛生檢查紀錄等。

（四）設計單位之工程設計階段施工風險評估報告。

（五）監造單位之監造計畫、監造報表、查驗記錄等品質文件及職業安全衛生監督查核計畫、安全衛生抽查紀錄等。

（六）鑽心機、皮尺、推尺、水準儀、箱尺等
二、請施工廠商（含專任工程人員、工地負責人或工地主任、品管人員、安衛管理人員）、監造廠商（含監造技師、監造主任、監造品管人員）、設計單位於抽查時會同。

三、二級品管檢(試)驗之取樣作業，含污水管線工程、雨水工程、污水處理廠工程等相關材料。
四、有關本處品質抽查小組辦理品質抽查，相關設計高程及尺寸應予抽測丈量，以確認符合設計，並能發現問題提早因應改善解決，而非等到驗收才確認。
五、為因應下水道工程局限空間職災頻傳，本處於110年5月14日訂定「內政部營建署下水道局限空間作業規定」及其附表【1.下水道局限空間作業前安全抽查表2.局限空間安全抽查表及(一)局限空間/缺氧危險作業進入許可申請表、(二)局限空間/缺氧危險作業前檢點表及局限空間/缺氧危險作業測定紀錄表】及「污水下水道局限空間(缺氧危險)作業測定紀錄表」等表單，於每次工程抽查時，要求現場進行局限空間出入坑演練，並依上述作業規定辦理。
六、檢附剩餘土石方流程處理作業、土石方處理抽查紀錄表（附件5、6）請受查單位配合抽查(或督導)辦理。
（供抽查委員參考用）本小組抽查項目：
（1） 工程施工情形（包括工地環境及安全衛生管理）：
1. 污水管線工程：工作井開挖、擋土支撐、地質改良及止水、管材及管材接頭、管線上下游高程、TV檢視、漏水試驗、交通維持及施工圍籬等。
2. 雨水下水道工程：涵管、雨水箱涵、明渠排水、路面排水等。
3.污水處理廠工程（含抽水站工程）
（1）建築工程：
a.結構體：模板、鋼筋（鋼骨）、混凝土完成面。
b.建築內外裝修：內牆、外牆、地板、天花板、門窗、給排水及衛生設備、消防及機電設備、公共設施。
（2）土建工程：池槽及機房：開挖、支撐、安全設施、池槽試漏、土建機電整合、廠區排水。
（3）電氣工程：接地系統、高低壓配電盤、緊急供電系統。
（4）儀控工程：接地系統、控制盤、儀表設備、控制主機。
（5）機械工程：配合機械設備安裝之預埋工程、配合機械設備安裝之機座及吊架工程、配合儀電設備之整合工作、機械設備安裝工作、機械設備試運轉、管道焊接。
（6）管線工程：污水系統、污泥系統、自來水系統、回收水系統、消防水系統。
4.防洪及防潮工程：
（1）防洪海堤：土工、石工、模板、鋼筋、混凝土、混凝土異型塊、瀝青混凝土。
（2）防洪牆：土工、樁工、模板、鋼筋、混凝土、混凝土異型塊、瀝青混凝土。
（3）閘門：土工、樁工、模板、鋼筋、混凝土、閘門及配件。
（4）雨水及防洪抽水站：
a.土建工程：池槽及站房之模板、鋼筋、混凝土完成面、站房內牆、外牆、門窗、消防。
b.電氣工程：接地系統、高低壓配電盤、緊急供電系統。
c.儀控工程：控制盤、儀表設備、控制主機。
d.機械工程：配合機械設備安裝之預埋、機座及吊架工程、機械設備之安裝及試運轉、機械設備單元控制配電盤。
5.道路及排水工程：
（1）路基工程：清除及地盤處理、填方、挖方、邊坡保護等。
（2）路面工程：基層及底層、柔性路面、剛性路面、導磚人行道。
（3）排水工程：涵管、排水箱涵、路邊排水溝、路面排水等。
（4）交通設施：路面標誌及標線、交通標誌及號誌、安全島及緣石、公路照明、柵欄護欄。
6.橋樑工程：
（1）橋樑結構：基樁、模板、鋼筋、鋼骨（預力鋼鍵）、混凝土完成面。
（2）橋樑設施：橋樑支承、橋（路）面及排水設施、交通防護措施。
7.隧道工程：
（1）隧道開挖：開挖、支撐工、通風照明及安全措施。
（2）結構體：模板、鋼筋（鋼襯工）、混凝土襯砌。
（2） 工程材料管理有關紀錄，包括主要施工材料、混凝土氯離子含量試驗、鋼筋輻射污染鑑定、混凝土品質管制紀錄等。
（3） 已完成之混凝土試體抗壓試驗報告。
（4） 已完成之混凝土體之試驗錘測試紀錄。
（5） 已完成之混凝土體之鑽心取樣及試驗。
（6） 瀝青混凝土厚度、壓實度之鑽心取樣及試驗。
（7） 施工品質管理有關紀錄（包括監造計畫、監造報表、施工計畫、品質計畫、施工日誌、材料施工查驗紀錄、各項自主檢查表等）。
（8） 土石方流程處理作業。（詳附件5）
（工作人員使用）
內政部營建署下水道工程處施工抽查小組抽查行程表
壹、主持人（領隊）致詞並介紹委員及相關人員（五分鐘）。
貳、工程簡報(四十分鐘，含抽查委員就簡報內容提問【5分鐘，請填妥「工程施工執行資料表」，並於抽查時送交委員】)
一、主辦(專案管理)單位報告：(十分鐘)工程簡報說明：
(1) 工程執行概況（含經費執行情形）。
(2) 工程品質督導機制及運作情形。
(3) 監造計畫審查紀錄、督導品質、查驗及缺失改善追蹤之執行情形(含上級工程主管機關查核與改善情形）。
(4) 工程進度管理措施（執行落後原因、因應措施）及障礙之處置。
(5) 全民督工、民眾陳情等案件說明。
二、監造單位報告：(十分鐘)
(1) 工程執行概況。
(2) 目前進度(%)及其計算基準、估驗計價、施工進度之管制監督執行情(如有落後，請說明落後主要原因及對策)。
(3) 監造組織概況及監造計畫內容大要（含二級品管執行情形）。
(4) 品質計畫與施工計畫審查情形。
(5) 施工品質查驗紀錄、材料設備品質抽驗紀錄、品質不符之處置、缺失追蹤紀錄等監造計畫內容之執行情形及監造報表填寫之情形。
(6) 查核金額以上工程，是否設置品管班受訓合格之監造人員？是否已由機關核備？
三、承包廠商報告：(報告十分鐘，若同一工地有兩標以上，得酌予延長，由品管人員或工地主任報告)工程簡報說明：
（一）工程執行概況。
（二）品管組織概況、施工計畫及品質計畫內容大要。
（三）施工自主檢查表、材料檢（試）驗審查紀錄、不合格品之管制、缺失矯正預防
等。
（四）品質計畫內容之執行情形及施工日誌填寫之情形。
（五）工程施工進度管理(如有落後，請說明工程趲趕之情形)、安全衛生及環境保護措施執行情形。
（六）查核金額以上工程，是否設置品管班受訓合格之品管人員？是否已由機關核備？
四、專任工程人員簡報（五至十分鐘）。
叁、工程相關書面資料查閱(二十五分鐘)
肆、現場會勘【請相關人員於現場說明】（四十五分鐘）。
伍、抽查檢討會議（三十分鐘）
（一）抽查委員就所見提出優、缺點及建議事項。
（二）主辦工程機關（單位）、監造單位及承包商提出相關說明。
陸、散會。

附件21 【署代辦或地辦】
內政部營建署下水道工程處（書函）

主旨：檢送『○○工程』工程抽查之品質暨施工安全衛生抽查紀錄表及抽查會議簽到表1份，請貴【】將缺失意見及改正結果填寫於「工程抽查改善對策及追蹤表」併改善前（缺失情形）、改善中（改善作法）、改善後照片，並請於○年○月○日前提報改善辦理情形（並檢附光碟），請查照。

正本：【ｏｏ監造廠商、ｏｏ施工廠商】或【ｏｏ縣政府】
副本：本署下水道工程處、內政部營建署下水道工程處ｏ區分處或【下水道工程處ｏ區分處ｏｏ工務所（第ｏ分隊、工務）】（以上含附件）

內政部營建署下水道工程處工程督導紀錄表

	縣市別
	○○市
	
	鄉鎮市別
	○○區
	執行單位
	○○市政府
	督導日期
	○年○月○日

	預算類別
	
	■公務預算     □特別預算
	工程概要
	
	督導分數
	品質

	
	
	
	
	
	
	

	工程名稱
	
	「○○○○○地區污水下水道系統工程第一標(幹管工程)」
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	安衛

	
	
	
	
	
	
	

	工程編號
	
	000-0000-0000-0000-0000
	
	
	
	

	作業要項
完成日期
	
	設計
	
	發包
	
	簽約
	

	
	
	開工
	
	工期
	
	預定完工
	

	承包廠商
	
	設計
	
	監造
	
	施工
	

	（千元）

經費支應
	
	1.預算書總經費      

2.預算發包施工費     
3.契約金額            

4.累計支付數        
	5.以前年度補助款           

6.本年度補助款           
7.以後年度需求                    
8.本年度已撥付數                  

	執行情形
	
	一、工程進度：預定         實際        落後         (截至109年○月○日)
2、 目前施工概況：

三、落後原因：
四、遭遇困難

五、解決對策：



	督導意見
	
	

	改善結果
	
	(如果可以當場改善即填寫本欄，如無法立即改善那改善結果欄位可另列)


註：支付、撥付金額及工程進度係截至○年○月○日止資料。

內政部營建署下水道工程處工程督導簽到單


	1、 工程名稱：○○○○○○工程

	2、 督導日期：○年○月○日○午○時○分

	3、 督導會議地點：○○○○○

	4、 主持人：○○○○○                               紀錄： ○○○

	5、 督導人員：無

	○○○○○
	

	○○○○○
	

	六、出席單位及人員：

	單位
	職稱/姓名
	簽名
	其他人員

簽名處

	下水道工程處
	
	·  ○ ○
	
	

	
	
	·  ○ ○
	
	

	施工廠商：○○○○
	負責人
	○○○
	
	

	
	專任工程人員
	○○○
	
	

	
	工地主任
	○○○
	
	

	
	品管人員
	○○○
	
	

	
	安衛管理人員
	○○○
	
	

	
	
	
	
	

	(設計)監造單位：○○○○
	監造技師
	○○○
	
	

	
	監造主任
	○○○
	
	

	
	監造人員
	○○○
	
	

	
	監造人員
	
	
	

	【工程主辦單位】
【水工處ｏ區分處】
	
	○○○
	
	

	
	
	○○○
	
	

	
	
	○○○
	
	

	
	
	○○○
	
	

	【督導工務所】
	
	○○○
	
	

	
	
	○○○
	
	

	
	
	○○○
	
	

	
	
	
	
	


備註：請事先將工地組織重要人員填寫於「職稱/姓名」

工程督導缺失改善照片表
	
	改善前之說明：
（缺失情形）

	
	改善中之說明：
（改善作法）

	
	改善後之說明：
（改善成果）


工程名稱﹕
督導日期﹕                                                   第　　頁共　　頁
改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝並註明日期）
附件1





內政部營建署下水道工程處


二級品管材料抽驗作業程序流程





作業程序





合格





取樣抽驗(註一)





通知試驗室收取試體或是親送至實驗室(註二)





通知業主(註三)





進行會驗(註四)





試驗報告完成並分送主辦督工所及監造單位





試驗報告判讀監造技師簽證





報告收件次日起算7日內，將資料以備忘錄或公文提送督工所(註六)並正式發文函送督工所核銷





督工所收件次日起算7日內簽報分處(註八)





報告收件次日起算10日內，將資料E-mail督工所(註七)並正式發文函送分處及督工所(含後續建議處理方式)





督工所進行列管，並列入週會或定期會報告事項





辦理單位





期日(工作日)





上級或洽辦機關業主監造廠商施工廠商





當日(不計期日)





不合格





監造廠商


施工廠商





試驗執行天數





監造廠商





本署督工所


監造廠商


施工廠商





檢試驗單位





監造廠商


追蹤(註五)





監造廠商





監造廠商





合格:7日


 


不合格:10日





督工所收件次日起算10日內簽報至分處(註九)





合格:7日


不合格:10日





依工務程序續辦





分處工務





完成期日


(取樣日期-簽報至分處日期)


合格:14日+試驗執行天數


不合格:20曰+試驗執行天數





結束





督工所





通知業主(註三)





召 集 人


（水工處處長兼任）


作業權責：綜理本處工程品質暨施工安全衛生抽查業務及本署補助地方辦理雨污水下水道工程品質暨施工安全衛生抽查業務。





副 召 集 人


（各區分處分處長或副分處長兼任）


作業權責：綜理主管轄區自辦及補助地方辦理工程品質暨施工安全衛生抽查業務。





抽查委員


由本處相關人員兼任及外聘抽查委員隨同，必要時得邀請駐區政風人員及專家學者參加。


作業權責：


1.署辦(含署代辦)工程品質暨施工安全衛生抽查業務。


2.本署補助地方辦理雨污水下水道工程品質暨施工安全衛生抽查業務。








幕僚作業


由本處三課兼辦幕僚作業


工作人員由各區分處工務兼任


作業權責：


1.各區分處工務負責擬定每月署辦(含署代辦)工程及本署補助地方辦理雨污水下水道工程品質計畫及相關行政業務，並將相關資料送本處三課彙整。


2.各區分處工務負責統計相關報表填報等業務資料，並將相關資料送本處三課彙整。








附件4








附件5 








附件6































































































註﹕1.統包工程請於施工廠商表格內增列出席人員。





註﹕1.統包工程請於施工廠商表格內增列出席人員。


    2.BOT或促參案請自行調整表格內容。





附件15








附件18





附件19





附件20





附件22(水工處及各區分處通用)





【署代辦】或【地辦】





附件23 (水工處及各區分處通用)





【署代辦】或【地辦】





【署代辦】或【地辦】





附件24 (水工處及各區分處通用)








17

