「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫－推動建築物騎樓整平示範計畫」經費補助及執行管考要點
一、依據

本執行要點係依據行政院100年1月27日院臺建字第1000003014號函核定修正第三期（98-101年度）「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」及「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」相關規定訂定。

二、計畫實施原則

（1） 年度各分項核定補助計畫執行期限至當年底為原則；各直轄市、縣（市）政府應於計畫核定日起1週內提送修正計畫書報本部營建署同意備查，並確實依照行政院訂頒「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第18條或「各級地方政府墊付款處理要點」第3點第4款、第4點等規定，協調相關主計單位及民意機關，辦理納入預算作業或同意先行墊付執行。

為爭時效，請於修正計畫報本部營建署後，毋需俟該署同意備查，同步辦理相關招標先期作業，並於招標文件確實載明：「本採購於招標作業完成前先辦理決標保留，俟計畫經費獲民意機關審議通過並准予動支後，由機關通知辦理決標及簽約，契約始生效力。」

（2） 因發包作業延宕、執行進度落後或所有權人參與意願無法整合等問題致計畫無法順利推動者，經限期改善仍無成效時，本部營建署得視情形暫停撥付補助經費、予以調整或刪減補助經費或逕予撤銷。

（3） 工程類計畫經招標三次（含重新招標）仍流標者，除特殊原因外，應予撤銷。

（4） 有關變更設計，應在不超過原核定補助總額且符合原核定計畫目的與實施範圍原則下，由各該直轄市、縣（市）政府自行核處，並副知本部營建署，免再事先報該署備查，以爭時效。
（5） 各機關於工程施工前應同步通報本部營建署施工路段及施工長度，俾利工程進度掌握。
三、配合款

（1） 依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，受補助地方政府應編列相對配合款支應。配合款比例依各直轄市及縣（市）政府財力分級，分別為50%、30%、20%、15%及10%等五級辦理。
（2） 本項補助款應完成納入地方政府年度預算，並專款專用。
四、撥款方式

    核定補助經費，分三期撥付：

（1） 第一期補助款項（核定金額之40%）：請於核定補助計畫工程發包作業發生權責後，檢送工程及監造採購契約(副本)各一式二份、最新進度管考表（附件一）、基礎資料調查表（附件二）、請款明細表、請款收據以及納入預算證明文件（「納入預算證明」及「預算書影本加蓋關防或議會同意墊付函二者擇一」），報該署請款。申請「調查、規劃設計及工程」者，應同時檢附調查及規劃設計契約（副本）一式二份。
（2） 第二期補助款項（核定金額之50%）：請於工程進度估驗計價達60%或完成預定施作路段長度達60%，檢送最新進度管考表、估驗計價單或其他資以証明文件、請款明細表、請款收據以及納入預算證明文件（「納入預算證明」及「預算書影本加蓋關防或議會同意墊付函二者擇一」），報該署請款。
（3） 第三期補助款項（依核定補助計畫發生權責總數扣除已請領補助款之餘數）：請於工程結案後，檢送最新進度管考表、請款明細表、請款收據、納入預算證明文件（「納入預算證明」及「預算書影本加蓋關防或議會同意墊付函二者擇一」）、開工報告、完工報告、空污費繳費單影本、工程結算驗收證明書、工程結算明細表、工程驗收紀錄及工程保固切結書，報該署請款。

五、經費核銷

工程計畫於決算後1個月內，應檢送預算執行明細表（附件三）、工程結算明細表（含調查及規劃設計費）、工程決算書、執行成果評估報告（附件四）以及後續管理維護具體措施，函送本部營建署備查並繳回賸餘款、罰款及其他收入，逾期提報或未依限繳回者，列入爾後審核補助之重要參考。

六、執行之管考與輔導

（1） 各直轄市、縣（市）政府應自計畫核定後按月確實填報各分項計畫執行進度考核表（附件一），每月5日前以電子郵件傳送本部營建署彙辦，並出席該署召開之計畫執行檢討會議。
（2） 為免影響中央補助計畫之工程進度及執行成效，受補助單位應依契約內容於期限內付款予廠商，本部營建署將不定期抽查受補助單位撥款情形，並將其列為績效評估指標之ㄧ。

（3） 為掌握計畫進度與品質，本部營建署將於執行期間進行訪視、輔導、查核、評鑑等，受補助單位應配合辦理及提供所需資料。

（4） 考評執行成效不佳者，除將評比結果函請受補助直轄市、縣（市）首長加強督促外，將列入紀錄供爾後審核補助之重要參考。
七、獎懲

（1） 本部營建署得依年度績效目標達成情形及評核結果，建議直轄市、縣（市）政府對計畫執行相關人員辦理獎懲。
（2） 經核定補助之計畫經查證有重複接受不同機關（構）補助情事者，除取消該項計畫之補助，追繳回已撥款項外，該計畫研提單位下一年度停止受理申請。
八、其他
（1） 有關工程管理費提列標準請依「中央政府各機關工程管理費支用要點」等規定辦理。
（2） 有關旨揭計畫送營建署申辦之相關書件文件，若屬影本者皆須加蓋影本與正本相符及承辦人員核章。

（3） 各直轄市、縣（市）政府應配合指定專責單位及專人，負責統籌協調與執行管考工作，俾利聯絡。
（4） 本執行要點若有未盡事宜，本部得視實際需要隨時調整及補充規定，另行通知照辦。

九、附件

（1） 附件一、進度考核管制表

（2） 附件二、基礎資料調查表
（3） 附件三、內政部營建署補助○○縣（市）政府辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫－推動建築物騎樓整平示範計畫」預算執行明細表
（4） 附件四、執行成效評估報告
附件一
○○政府「推動建築物騎樓整平示範計畫」○○年度辦理進度考核管制表
	1、 計畫名稱：推動建築物騎樓整平示範計畫

2、 中央主管機關：內政部營建署

3、 計畫性質：工程或調查規劃、設計及工程

4、 總經費：○○○○千元

5、 執行期程：

○年○月○日---○年○月○日

月份

工作項目

預定進度
辦理進度

備註說明

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




請依補助須知肆、之事項按月填報本進度表，於每次月5日前免備文，傳真至本部營建署彙辦，如有進度落後，務請於備註欄說明原因。

填表日期：

填表人：             業務主管：                機關首長：

聯絡電話：

[image: image1.emf]附件二【○○縣市騎樓基本資料調查表】（本表為範例，僅供參考，可依各個別需求酌予調整）

【○○】鄉（鎮、市、區）里○○路（○側）--○○路至○○路 路段長度：○○○公尺 設計長度： 公尺

回收率 100%

施作戶數 16 戶 門牌 150 146 144 142 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 45 90 88 86 80 76 72 70 68

已回收 16 戶 結果 ◎ ◎ ◎ ※ ※ ※ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ ◎ ◎ ※ ◎ ◎ ※
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各戶長度

(公尺)

相對高差尺寸

(公分)

1.磨石子

2.磨石子地磚

1.適合施作路段

現

況

地

坪

材

質



極

品

西

服



3.一般磁磚、石英磚

4.較佳磁磚、石英磚

6.石材

5.高級磁磚

 



附件三　
	內政部營建署補助○○縣（市）政府辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫－推動建築物騎樓整平示範計畫」
預算執行明細表

	補助項目
	核定補助經費

（仟元）
	決算數（仟元）
	補助賸餘款

（仟元）
	備註

	
	
	中央
	地方
	合計
	
	

	調查及規劃設計經費

（仟元）
	　
	　
	
	
	　
	

	工程經費

（仟元）
	
	
	
	
	
	

	


	製表
	業務主管
	主辦會計
	機關首長


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

附件四
執行成效評估報告
壹、前言(計畫緣起、目標…等)

(文字說明)

貳、計畫執行情形
一、重點工作項目
(文字說明)

二、經費編列及分年支用情形（含年度預算數、實支數、保留數及繳庫數）
(文字說明)

	年度
	經費來源
	可支用預算
	預算使用

	
	
	年度預算
	以前年度
保留數
	實支數
	保留數
	繳庫數
	工程
預付款

	年
	中央公務
	
	
	
	
	
	

	
	中央特別
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	
	

	年
	中央特別
	
	
	
	
	
	

	
	中央公務
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	
	


註：請視計畫期程增減年度欄位。
参、重要成果及效益分析
一、重要成果
(文字說明，須包含實際施作長度及具改善效益之總長度)

二、施工記錄（詳如附件）
（請務必將本次計畫所有施工路段確實拍照存證以供記錄，包含施工前、施工中及完工後之現場照片，且每張照片以不超過5戶為限。）
二、績效指標達成及差異分析
(文字說明)

肆、財務計畫執行及檢討分析
(文字說明)

伍、執行中遭遇困難及因應對策
(文字說明)

陸、後續維運計畫及經費來源
(文字說明)

柒、綜合檢討意見
計畫執行機關意見
(文字說明)
捌、附件（請將各施工路段確實拍照存證以供記錄）
	路段名稱
	改善前
	施工中
	完工後
	基本資料

	xx路xx號
	
[image: image2]
	
[image: image3]
	
[image: image4]
	施作長度(公分)
	505

	
	
	
	
	室內與騎樓高差(公分)
	10

	
	
	
	
	騎樓相對高差(公分)
	7

	
	
	
	
	人行道與騎樓高差(公分)
	5

	
	
	
	
	原現況地坪材質
	磁磚

	
	
	
	
	高程變動(＋、－公分)
	+5

	
	
	
	
	施作長度(公分)
	

	
	
	
	
	室內與騎樓高差(公分)
	

	
	
	
	
	騎樓相對高差(公分)
	

	
	
	
	
	人行道與騎樓高差(公分)
	

	
	
	
	
	原現況地坪材質
	

	
	
	
	
	高程變動(＋、－公分)
	

	
	
	
	
	施作長度(公分)
	

	
	
	
	
	室內與騎樓高差(公分)
	

	
	
	
	
	騎樓相對高差(公分)
	

	
	
	
	
	人行道與騎樓高差(公分)
	

	
	
	
	
	原現況地坪材質
	

	
	
	
	
	高程變動(＋、－公分)
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[image: image1.emf]附件二【○○縣市騎樓基本資料調查表】（本表為範例，僅供參考，可依各個別需求酌予調整）


【○○】鄉（鎮、市、區）里○○路（○側）--○○路至○○路 路段長度：○○○公尺 設計長度： 公尺


回收率 100%


施作戶數 16 戶 門牌 150 146 144 142 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 45 90 88 86 80 76 72 70 68


已回收 16 戶 結果 ◎ ◎ ◎ ※ ※ ※ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ ◎ ◎ ※ ◎ ◎ ※
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2.僅局部修順
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各戶長度


(公尺)


相對高差尺寸


(公分)


1.磨石子


2.磨石子地磚


1.適合施作路段


現


況


地


坪


材


質





極


品


西


服





3.一般磁磚、石英磚


4.較佳磁磚、石英磚


6.石材


5.高級磁磚




_1350743910.xls

A1博愛路西側


						附件二【○○縣市騎樓基本資料調查表】（本表為範例，僅供參考，可依各個別需求酌予調整）


						【○○】鄉（鎮、市、區）里○○路（○側）--○○路至○○路																																																			路段長度：○○○公尺																											設計長度：															公尺


			回收率			100%


			施作戶數			16			戶			門牌						150			146			144			142			138			136			134			132												130			128			126			124			122			120			118			116			114			112			110			108			106			104			102			100			98									45			90			88			86			80			76			72			70			68


			已回收			16			戶			結果									◎						◎			◎			◎						※			※						※						◎			◎									◎			◎			◎			◎			※			◎			◎																					※												◎															◎									※


												說明			衡陽路			世華銀行			十字軒餅店			獨身貴族.免做			允中布店			中泰布店			極品西服						MASACCIO服飾.側面修順			轉角水溝蓋修順接騎樓			○○街			轉角人行道修順接騎樓			BODY SHOP.不做			Organic farm化妝品			東方龍中藥						多家商店.免做			精選集服飾			得恩堂眼鏡			1/3服飾.室內與騎樓差5公分			福誠西服.室內與騎樓順接			哥弟.2側修順			空屋.直接施做			O'girl服飾			藍天服飾			阿瘦皮鞋			WANKO服飾			IROO			7-11便利商店			○○○路口			轉角人行道修順接騎樓			郵局（○○○號）			湯姆西服			永鑫行服飾			美食小站.			大樓店面			○○銀行.側面修順						青樓餐飲（PC造型）			數碼廣場相機.高程不變			○○○巷口						轉角人行道補修小坡順接騎樓			○○○○路口


			相對高差尺寸
(公分)															5			10			10			8																																							5						10						5			5									2																		5						5			5									15						10


			各戶長度
(公尺)


			1.適合施作路段


			2.僅局部修順


			現況地坪材質			1.磨石子												1


						2.磨石子地磚															1						1						1																																							1


						3.一般磁磚、石英磚																								1																					1			1			1									1			1						1			1			1			1						1			1						1									1						1									1									1


						4.較佳磁磚、石英磚																		1


						5.高級磁磚																																	1																																																									1																					1												1


						6.石材																																																									1						1																		1																								1									1


															◎			全面施做												※			僅側面修順																		■			尚未取得意見書
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