檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：鄭鴻文

聯絡電話：02-87712955

電子郵件：cheng1124@cpami.gov.tw

傳真：02-27772358

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年3月2日

發文字號：營署綜字第1121041830號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本署112年2月20日召開「國土功能分區規劃議題第34次研商會議」紀錄1份，請依結論事項辦理，請查照。

說明：依據本署112年2月15日營署綜字第1121030922號開會通知單續辦。

正本：各直轄市及縣(市)政府、原住民族委員會、本署城鄉發展分署、國立政治大學（土地政策與環境規劃碩士原住民專班）、長豐工程顧問股份有限公司

副本：本署綜合計畫組（1科）

裝

訂

線

國土功能分區規劃議題第 34 次研商會議紀錄

壹、會議時間：112 年 2 月 20 日（星期一）上午 9 時 30 分

貳、會議地點：本署 107 會議室（視訊會議）

參、主持人：蘇組長崇哲

肆、出席人員：（詳簽到簿） 紀錄：廖雅虹、鄭鴻文

伍、報告事項：

決定：

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度

- 一、請尚未成立各該市（縣）國土計畫審議會之直轄市、縣（市）政府儘速成立，包含新竹縣、嘉義市、新竹市、基隆市、金門縣、澎湖縣及連江縣等縣（市）政府；另請彰化縣政府務必於 112 年 3 月底前辦理公開展覽及公聽會。
- 二、請各直轄市、縣（市）政府於辦理國土功能分區劃設作業（草案）相關審查及研商會議時，應一併通知本署，俾本署掌握相關進度及期程，並適時提供協助；另請各直轄市、縣（市）政府持續辦理相關作業，並依作業須知規定按月至本署建置之雲端管考表單詳實填報辦理情形。

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業進度

子議題一：各直轄市、縣（市）政府辦理進度

- 一、有關規劃期程部分，請臺東縣、新北市、新竹縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及南投縣政府加緊趕辦相關作業，並請前開原民單位應確實與府內第三階段劃設單位協調公開展覽相關事宜（包含農 4 圖資版本及期程），以利後續國土功能分區相關審議作業期程如期完成。
- 二、有關補助經費請款部分，請高雄市政府於辦竣契約變更作業後，儘速依作業須知規定來函向本署辦理請款作業。
- 三、請各直轄市、縣（市）政府於辦理部落環境基本調查及農業發展地區第 4 類劃設作業時，應確實邀集部落族人參與並積極溝通，如實際執行上有窒礙難行之處，本署及原住民族委員會將適時提供必要協助。
- 四、請各直轄市、縣（市）政府於原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作、審查及研商會議時，應一併通知本署，俾本署掌握相關進度及期程，並適時提供協助；另請各直轄市、縣（市）政府持續積極趕辦相關作業，並依作業須知規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形。

子議題二：部落環境基本調查作業執行事宜

- 一、有關駐點人員註記現地調查資料部分，倘 106 年臺灣通用電子地圖建物框圖層無該建物，惟現地有新增建物，請調查人員應於該建物屬性表之「備註」欄位標

示：「106 年度臺灣通用電子地圖無該建物框，惟現況有新增建物」；如 106 年臺灣通用電子地圖建物框圖層有該建物，且現地亦有該建物，請調查人員應使用本署預先載入之建物框建置調查結果。

- 二、有關部落環境基本調查成果補充部落提供意見程序部分，本署將納為後續年度補助項目。
- 三、有關後續繳交調查成果部分，直轄市、縣（市）政府如以本署「國土規劃地理資訊圖台」之部落調查圖台辦理調查者，後續無須再另行提供調查成果電子檔資料；倘以自行建置圖台辦理調查者，後續請依本署指定之檔案格式及屬性欄位，提交建物 shp 檔(Polygon)及現況照片檔。

議題三：本部國土計畫審議會後續審議國土功能分區圖之辦理流程及提會審議樣態

- 一、請業務單位將直轄市、縣（市）政府後續辦理圖資更新所需作業時間納入評估，再予調整各項目完成時間點。
- 二、直轄市、縣（市）政府於現階段辦理國土功能分區圖之公開展覽及公聽會時，如有任何疑義或需本署協助之處，請洽本署業務單位，俾適時提供協助。

陸、散會：上午 10 時 30 分

附件 與會單位發言意見摘要（依發言順序）

報告事項議題一：

◎彰化縣政府（書面意見）

- 一、本縣 26 鄉鎮市鄉村區約 800 餘處，目前檢討已完成 23 個行政區，尚餘 3 處，預定本週可完成全縣鄉村區檢討，並預計於 3 月初完成本縣城 2-1 與農 4 之劃設作業。
- 二、目前刻加速作業中，預計於 112 年 3 月底前啟動公展程序。

報告事項議題二：

子議題一

◎臺東縣政府（書面意見）

- 一、期初報告書落後情形及改進措施：因本縣幅員遼闊，族人居住位置分散增加調查困難外，適逢春節期間休假日天數多，影響初審報告書進度，已加速趕辦中，本府訂於 112 年 3 月 1 日審查。
- 二、部落調查落後情形及改進措施：因本縣幅員遼闊，族人居住位置分散增加調查困難外，適逢春節期間休假日天數多，影響調查進度，已完成調查結果，本府訂於 112 年 3 月 1 日審查。
- 三、部落說明會落後情形及改進措施：本次預估辦理完成日期，未考量本縣部落居住特性及調查人員量能，擬重新檢討預估日期，另本案俟部落調查成果（期初報告書）審查後，依審核後內容儘速於 112 年 3 月中旬進入部落展開第一次部落說明會。
- 四、部落農四(第 1 版)草圖落後情形及改進措施：本次預估辦理完成日期，未考量本縣部落居住特性及調查人員量能，擬重新檢討預估日期，另本案俟第一次部落說明會後，依族人意見儘速完成農四（第 1 版）草圖。

◎新北市政府（書面意見）

有關辦理部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作之業期中報告，執行標案廠商已配合本(112)年度 1 月 16 日及 1 月 18 日於烏來部落及德拉楠部落，

辦理第 2 場部落說明會決議事項，已修正期中報告書，並於 2 月 15 日提送烏來區公所，公所本週將簽陳排定審查會議時間，俾利後續期中報告審查事宜。

◎新竹縣政府（書面意見）

本府於 111 年 12 月收訖承攬廠商提送之期中成果報告並賡續簽辦期中審查會，惟期逢 112 年 1 月辦理第 1 次說明會及農曆年假，現已於 112 年 2 月 18 日完成期中審查會。賡續將於 112 年 3 月底 4 月初辦理第 2 次說明會，預計於 5 月完成期末審查會、6 月將農 4 成果提送縣審議會。

◎嘉義縣政府（書面意見）

部落對於建物調查多持謹慎態度，但經過本府於 112 年 2 月 18 日完成至部落各進行三次說明會後，情況已多有改善，有關後續調查進度會於未來儘可能完成建物調查。

◎屏東縣政府（書面意見）

- 一、有關部落調查進度落後部分，係因春日鄉部落駐地人員多次招聘未果，後續本府已自己辦理教育訓練培訓駐地人員並已招聘進行春日鄉調查作業。另因調查作業系統需以網路連線進行登載，惟本縣多數部落位置以手機上網不易，故調查人員均先行至現場進行拍照及紙本記錄，尚在補登入系統中，預計本（112）年度 4 月份可完成調查作業。
- 二、有關農 4 成果交付進度落後一事，目前本府定於 112

年 3 月起辦理劃設後說明會與族人進行討論，因部落溝通作業依族人於平日夜間及假日進行辦理，故預定 112 年 5 月份辦理完成部落溝通並修正後提送第 2 版農 4 劃設成果。

三、有關部落建物調查數量多於系統上一事，因部落範圍並非與部落事典所列範圍一致，故本府調查時以原住民族委員會公告核定部落之鄰別為本計畫調查範圍，故如門牌號碼屬同一部落者均納入本次調查紀錄。

◎宜蘭縣政府

本府原預定於 111 年 10 月及 11 月分別辦理第 1 輪及第 2 輪部落說明會，惟 10 月連日豪雨，又 11 月恰逢首長選舉，不適宜密集進村擾動，故延後至 111 年 12 月起辦理第 1 輪部落說明會，並於今(112)年 1 月初辦竣。後續預計於 3 月底完成第 2 輪部落說明會，並儘速加強與族人溝通說明。

◎南投縣政府（書面意見）

因本局於 112 年 2 月 1 日始同意備查本案期初報告，與原本預計期程有落後，造成第二次說明會議較原預定時間落後，預計於 112 年 2 月 23 日開始辦理第二次部落說明會，並於 3 月 25 日完成第二次說明會議。

◎高雄市政府（書面意見）

有關經費核銷部分，本府刻正辦理契約變更作業中，俟辦竣後，將儘速函送相關請款資料至營建署。

子議題二

◎原住民族委員會

- 一、有關直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業一節，本會推動辦公室預計於 3 月展開電話諮詢服務，倘地方政府有執行困難需加強輔導者，再視個案需求安排到府協助。
- 二、重申本案攸關族人使用土地權益甚鉅，請各地方政府務必掌握相關辦理進度及期程。

◎清華大學-黃書偉

本次會議議程第 38 至 39 頁所提部落環境基本調查之後續執行事項，包含「補充部落提供意見之程序」，考量前開執行事項非屬契約規範之工作項目，現階段亦未編列執行經費，爰建議由直轄市、縣（市）政府於契約規範之 3 場次部落說明會中充分與族人溝通即可。

◎本署綜合計畫組

有關部落環境基本調查之後續執行事項，就補充部落提供意見之程序部分，本署將評估納入後續年度補助項目。

報告事項議題三：

◎桃園市政府（書面意見）

考量國土功能分區圖公告前需再次更新相關劃設參考圖資及地籍資料，惟依本次會議資料，縣市政府需於收到內政部國審會紀錄後 30 天內修正完竣，又繪製作業辦法也規定縣市政府需於內政部核定後 30 天內公告，故想確認劃設參考圖資及地籍資料之更新時間點為何？並請貴署再予評估預留更新的作業時間。

◎臺中市政府（書面意見）

建議內政部國審流程建議應納入圖資更新所需花費時間。

◎本署綜合計畫組

- 一、有關國土功能分區及其分類劃設作業講習，本署前已委託中華民國都市計畫技師公會全國聯合會，針對都市計畫相關從業人員辦理講習作業，後續以國土功能分區劃設重點為主要課程內容。另就國土功能分區圖審議部分，後續將視辦理時間及實務需求，再予評估納入講習課程中。
- 二、有關直轄市、縣（市）政府於國土功能分區圖公告前按大會決議修正及辦理圖資更新所需作業時間，本署將再予評估調整。

國土功能分區規劃議題第 34 次研商會議簽到簿

時間：112 年 2 月 20 日(星期一)上午 9 時 30 分

地點：本署 107 會議室 (視訊會議)

主席：蘇組長崇哲

蘇崇哲

紀錄：鄭鴻文

出席人員	簽到處
臺北市府	以視訊方式參與會議
新北市政府	以視訊方式參與會議
桃園市政府	以視訊方式參與會議
臺中市政府	以視訊方式參與會議
臺南市政府	以視訊方式參與會議
高雄市政府	以視訊方式參與會議
新竹縣政府	以視訊方式參與會議
苗栗縣政府	以視訊方式參與會議
彰化縣政府	以視訊方式參與會議

南投縣政府	以視訊方式參與會議
雲林縣政府	以視訊方式參與會議
嘉義縣政府	以視訊方式參與會議
嘉義市政府	以視訊方式參與會議
屏東縣政府	以視訊方式參與會議
臺東縣政府	以視訊方式參與會議
花蓮縣政府	以視訊方式參與會議
宜蘭縣政府	以視訊方式參與會議
澎湖縣政府	以視訊方式參與會議
基隆市政府	以視訊方式參與會議
新竹市政府	以視訊方式參與會議
金門縣政府	以視訊方式參與會議
連江縣政府	以視訊方式參與會議

出席人員	簽到處
原住民族委員會	以視訊方式參與會議
本署城鄉發展分署	以視訊方式參與會議
綜合計畫組 廖副組長文弘	廖文弘
朱簡任視察偉廷	朱偉廷
蔡簡任技正玉滿	蔡玉滿
	呂淑靜 陳玟君 蘇怡廷 鄭淑文 郭曉瑩 薛學霽 喬維萱 甄巧蓁
列席人員	簽到處
國立政治大學	以視訊方式參與會議
長豐工程顧問股份有限公司	以視訊方式參與會議

上開以視訊方式參與會議人員經確認無誤。

業務主管單位： 蘇學霽 蘇怡廷

會議主席： 蘇學霽 蘇怡廷